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1 Johdanto 
Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa raporttina analyysi ohjelmistokonsultin työstä moni-
kulttuurisessa ketterässä projektissa. Päiväkirjamallinen kymmenen viikon seurantajakso 
alkaa 6.11.2017 ja päättyy 12.1.2018. Aloitin työni yrityksessä työharjoittelulla helmikuus-
sa 2017 ja työsuhdettani jatkettiin määräaikaisena työharjoittelun päätyttyä. 
 
Työtehtäväni on pääasiassa ohjelmointi Java-kielellä asiakasyrityksessä, asiakasyrityksen 
tiloissa, asiakasyrityksen määritysten mukaisesti. Tämän hetkisen projektini asiakasyrityk-
sellä on useita erillisiä ohjelmistokehitysprojekteja toimeksiantoina työnantajallani Accen-
ture Technology Solutions Oy:llä. Asiakasyritys on maanlaajuisesti toimiva finanssialan 
yritys. Projektini (DITUS) kehittää yhtä osaa olemassa olevasta finanssialan virkailijan 
backoffice sovelluskokonaisuudesta, sekä asiakasyrityksen loppuasiakkaan sovelluksen 
ja backoffice sovelluksen välisiä rajapintoja. Projektimme henkilöstö koostuu n. 20 työnte-
kijästä suomessa ja n. 40 työntekijästä Intian toimituskeskuksessa (India Delivery Center), 
Punessa. Työskentelymetodina projektissamme on käytössä ketterän kehityksen viiteke-
hys, Scaled Agile Framework. Työskentelemme asiakasyrityksen tiloissa avokonttorissa, 
jossa kaikki suomessa toimivat päälliköt, tiiminvetäjät, vaatimusmäärittelijät, kehittäjät, 
testaajat, sekä järjestelmien ylläpidosta vastaavat henkilöt ovat näköyhteyden päässä. 
Myös asiakasyrityksen omat vaatimusmäärittelijät työskentelevät samoissa tiloissa.  
 
Accenture Technology Solutions Oy on osa monikansallista suuryritystä, Accenturea. Ac-
centurella on asiakkaita 120 maassa ja yritys toimii yli 40 toimialalla. Maailmanlaajuisesti 
Accenturella oli 384 000 työntekijää vuonna 2016. Yritys on perustettu vuonna 1951. Ac-
centure Technology Solutions Oy:llä oli Suomessa 531 työntekijää vuonna 2016. Yritys on 
perustettu vuonna 1990. (Accenture, 2017a; Accenture, 2017b; Kauppalehti, 2017.) 
 
Scaled Agile Framework (SAFe) on kehitetty erikokoisten yritysten tarpeisiin. Viitekehyk-
sessä kehitettävät toiminnallisuudet määritellään useilla eri tasoilla. Projektissamme asia-
kasyritys määrittelee toiminnalliset tavoitteet, Eepokset (Epic), jotka jaetaan toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin (Feature). Toiminnallisuudet jaetaan edelleen käyttäjätarinoihin (User 
story), jotka määrittävät tarkemmin vaatimukset, esim. verkkosivulla näytettävän tiedon. 
Ohjelmoijana kehitän sovellusta käyttäjätarinoiden määritysten mukaisesti.  Avaan SAFe-
viitekehystä enemmän seurantajakson aikana. (Scaled Agile Inc. 2017a; Scaled Agile Inc. 
2017c.) 
 
Tietoperusta, jota tarvitsen työtehtävissäni ovat Java-kielen ja muiden websovelluksissa 
käytettävien kielten osaaminen, sekä SAFe-viitekehyksen menetelmät. Tietoperustana 
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minulla ovat SAFe-viitekehyksen verkkosivusto Scaled Agile Framework 
(http://www.scaledagileframework.com), sekä Java-kielen perusteoksena vuonna 2009 
julkaistu Jukka Harjun ja Jukka Juslinin teos Java-ohjelmointi (Harju, 2009). SAFe -
viitekehyksen tietoperustana käytän Scaled Agile Framework verkkosivustoa, koska viite-
kehys on Scaled Agile yrityksen patentoima yrityksen omilta verkkosivuilta saa parhaan ja 
viimeisimmän tiedon. Java-ohjelmointi -teosta käytän Java-kielen pohjana, koska kirjassa 
on hyvin esitelty webohjelmointia alkeista vaikeampiin käsitteisiin. Liitteinä ovat sanasto, 
sekä kaavio Scaled Agile Frameworkin rakenteesta. 
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2 Lähtötilanteen kuvaus 
2.1 Oman nykyisen työn analyysi 
Projektin kehityskohteena on Java-kielinen malli-käsittelijä-näkymä-mallinen (Model View 
Controller, MVC) sovelluskokonaisuus. Työtehtäviäni ovat mm. uuden syöttökentän li-
sääminen verkkosivulle, uuden tiedon tallentaminen tietokantaan, uuden tiedon hakemi-
nen tietokannasta, uuden toiminnallisuuden tai laskutoimituksen lisääminen verkkosivulle, 
syöttökenttien validoinnin toteuttaminen, sovelluksesta seuraavaan sovellukseen tiedon 
siirron mahdollisen eston validoinnin toteuttaminen, sekä mahdollisten ohjelmointivirhei-
den korjaaminen. Tärkeä työtehtävä, ohjelmoinnin lisäksi, on noudattaa SAFe-
viitekehyksen työmenetelmiä. Työssä tarvitaan päivittäiseen kommunikointiin myös suju-
vaa englannin kielen taitoa. 
 
SAFe-viitekehyksen osaamiseni on varsin hyvällä tasolla, kävin kahden päivän tiimeille 
tarkoitetun kurssin keväällä, työharjoitteluni alkuvaiheessa. Olen koko projektissa työsken-
telyajan seurannut viitekehyksen mukaista työskentelyä, sekä toiminut itse viitekehyksen 
menetelmien mukaan. Arvioisin osaamistasoni taitavan suoriutujan tasolle. 
 
Java-kielen osaamiseni on kehittynyt huomattavasti työharjoitteluni aikana, sekä sen jäl-
keen. Aloittaessani työharjoittelun, olin kehittänyt käsityksen projektityöskentelystä opiske-
luprojekteissa, joka erosi huomattavasti suuren yrityksen hyvin monimutkaisen sovelluk-
sen projektityöskentelystä. Opin paljon hyvistä ohjelmointikäytännöistä, sekä kuinka erilai-
sia ihmisten ohjelmointityylit voivat olla. Aloittaessani nyt opinnäytetyötä tavoitteenani sa-
manaikainen ammatillinen kehitys ja arvioisin osaamistasoni aloittelevan toimijan ja taita-
van suoriutujan välille. Huomaan välillä tekeväni aloittelijan virheitä, mutta olen myös ke-
hittynyt tiettyjen osaamisalueiden kohdalla paljonkin. Tavoitteenani on päästä eroon aloit-
telijan virheistä, ja kehittyä taitavammaksi ohjelmoijaksi. Minun on kehitettävä Java-kielen 
lisäksi myös käyttöliittymäohjelmointitaitojani. 
  
Englannin kielentaitoni on kehittynyt työsuhteeni aikana suuresti. Aloitin työharjoitteluni 
yrittäen välttää keskustelua englanniksi ja käyttäen pitkiä aikoja viestien kirjoittamiseen. 
Tiimini muututtua miltei kokonaan intialaiseksi, olen päivittäin sekä keskustellen, että kir-
joittaen, kehittynyt kommunikoimaan nopeammin. Arvioisin osaamistaitoni taitavaksi suo-
riutujaksi, koska tulemme tiimiläisteni kanssa aina ymmärretyksi puolin ja toisin, mutta 
olen oppinut keskustelemaan ajoittain myös työtehtävien ulkopuolisista asioista. Tavoit-
teenani on kuitenkin kehittyä erityisesti keskustelussa sujuvammaksi. 
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Selkeiden työtehtäviini liittyvien kehittymistavoitteiden lisäksi, haluaisin kehittyä myös uu-
sien toiminnallisuuksien vaatimusten analyysissä, sekä oppia ymmärtämään paremmin 
projektini asiakasyrityksen toimialaa. Tavoitteenani on edetä urallani ohjelmoinnin lisäksi 
myös sovelluksen toimintaa ja toiminnan tarkoitusta kehittäviin työtehtäviin. 
 
2.2 Sidosryhmät työpaikalla  
Ulkoisia sidosryhmiä ovat asiakasyritykset, kilpailijat sekä viranomaiset. Sisäisiä sidos-
ryhmiä ovat suuren konsernin eriasteiset johtajat: konsernin, maanosan, maan sekä yri-
tyksen johtajat. Sisäisiä sidosryhmiä ovat johtajien lisäksi myös omistajat, ulkomailla toi-
mivat toimituskeskukset, sekä työntekijät. 
 
Yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ovat asiakasyritykset ja eri tasojen johtajat. Asiakasyri-
tyksille myydään konsultointipalveluja, mikä on yrityksen pääliiketoimintaa. Konsernin ja 
muiden tasojen johtajat antavat yritykselle vaatimuksia ja ohjeita, sekä tuottavuuden, että 
menetelmien suhteen. 
 
 
Kaavio 1. Sidosryhmät 
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2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla 
Työpäiviini kuuluvat päivittäiset scrum-tapaamiset, joissa jokainen tiimin jäsen kertoo edel-
lisen päivän suoritetut työtehtävänsä, sinä päivänä suunnitellut työtehtävät, sekä mahdol-
liset esteet työtehtävien teolle. Projektissamme käytetään scrum-tapaamisiin Skypeä, 
koska jokaisessa tiimissä osa työntekijöistä työskentelee Punen toimituskeskuksessa, 
kommunikointi tapahtuu pääasiassa englanniksi. Päivittäisten scrum-tapaamisten lisäksi 
SAFe -viitekehykseen kuuluvat kahden viikon välein tapahtuvat demot, eli kahden viikon 
jakson aikana (sprintti) tehdyn työtehtävien tulosten esittely. Tulokset esitellään kaikille 
projektin tiimeille, päälliköille, sekä asiakasyrityksen vaatimusmäärittelijöille. Tulokset esit-
telee joko kehittäjä, testaaja, tai tiimin vaatimusmäärittelijä. Jokaisen sprintin ensimmäise-
nä päivänä suunnitellaan kahden viikon jakson aikana tehtävät työtehtävät, koko tiimin 
kesken. Sprintin alussa käsitellään myös edellisen sprintin tapahtumia, jaotellen parannet-
taviin asioihin, sekä mahdollisiin kehitysehdotuksiin. 
 
Viitekehykseen kuuluvien vuorovaikutustilanteiden lisäksi pidän päivittäin yhteyttä sähkö-
postitse ja Skypellä tiimini muihin kehittäjiin, sekä mahdollisesti myös testaajiin ja vaati-
musmäärittelijöihin. Kehittäjien välinen kommunikointi on tasa-arvoista, sekä kysymme 
toisiltamme neuvoa ongelmiin, että neuvomme muita. Kommunikoimme kehittäjien kesken 
myös tiimien yli. Kommunikointi tiimin vaatimusmäärittelijän kanssa on yleensä keskuste-
lua ja neuvon kysymistä määrittelijältä, miten kehitettävänä olevan toiminnallisuuden kuu-
luu toimia tai näyttää. Testaajille pääasiassa kommunikoin, että kehittämäni ominaisuus 
on testattavissa, tai testaaja kertoo minulle mahdollisista ongelmista kehittämässäni toi-
minnallisuudessa. 
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3 Päiväkirjaraportointi 
3.1 Seurantaviikko 1 
Maanantai 6.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on saattaa loppuun jo edellisellä viikolla aloitettu ohjelmointivir-
heen (Defekti) korjaus. Ongelmina ovat sovelluksen näkymässä näytettävät tiedot ja tieto-
kantaan tallennettavat tiedot. Sivulla on linkkejä, joiden klikkaaminen aiheuttaa sivun uu-
delleen latautumista ja valintaruutujen (Checkbox) tietojen tyhjentymistä. Toisena tavoit-
teena on saattaa loppuun uuden tiedon kantaan tallennuksen implementointi, jonka myös 
aloitin viime viikolla. 
 
Aamupäivällä pidimme tiimin scrum-tapaamisen ja keskustelimme mm. valintaruutuvir-
heen korjauksesta. Tämä defekti pitäisi saada korjattua ja testattua torstaihin mennessä. 
 
Scrum-tapaamisen jälkeen jatkoin virheen korjausta ja olen useamman viikon valintaruu-
tuihin liittyvien ohjelmointivirheiden myötä oppinut, että sivun validointi, valintaruudut ja 
sivun resetointi aiheuttavat ongelmia. En saanut ohjelmointivirhettä edelleenkään korjat-
tua, eli työ jatkuu seuraavana päivänä. En päässyt vielä jatkamaan tallennuksen toteutta-
mista ja yksi tiimin jäsenistä otti tallennus-tehtävän työn alle. Ohjelmointivirheen korjauk-
sen on tarkoitus mennä järjestelmätestaukseen perjantaina, joten virhe on saatava korjat-
tua mahdollisimman nopeasti. 
 
Kävin myös useita hedelmällisiä keskusteluita testipäällikön, asiakkaan vaatimusmääritte-
lijän ja funktionaalisen arkkitehdin kanssa. Sain lisää ymmärrystä funktionaalisuuden tär-
keydestä ja erilaisesta ajattelutavasta ohjelmistokehitykseen. 
 
Tiistai 7.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on viimein saada valintaruutuvirhe korjattua. 
Päivä alkoi opinnäytetyöprojektin aloituskokouksella, ja scrum-tapaaminen jäi väliin. Löy-
sin kokouksen jälkeen kirjastosta Dean Leffingwellin vuonna 2007 julkaistun teoksen Sca-
ling software agility: best practices for large enterprises, jota uskon voivani hyödyntää 
opinnäytetyössäni. 
 
Jatkoin valintaruutujen korjausta ja yritin useita erilaisia istuntoattribuutteja hyödyntäviä 
korjauksia. Iltapäivällä sain apua tekniseltä arkkitehdilta ja DevOps-vastaavalta. Keskuste-
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lujen ja kokeilujen perusteella päätin jatkaa korjausta analysoiden (Debug) koko Struts -
viitekehyksen Get- ja Post-logiikan. 
 
Keskiviikko 8.11.2017 
Tämänkin päivän tavoitteena on saada valintaruutuvirhe korjattua.  
Päivä alkoi scrum-tapaamisella, jossa jälleen keskusteltiin ohjelmointivirheen korjauksen 
kiireellisyydestä. Kaksi muuta kehittäjää tiimistäni päättivät aloittaa apunani virheen kor-
jausyrityksen. 
 
Päivän aikana selvitin tarkkaan, miten Get ja Post toimivat, ja miten Struts -
viitekehyksessä liikutaan Actionista Actioniin ja miten validointi toimii Formissa. Struts -
viitekehys käyttää Actioneita Servletin sijasta. Jokaista sivua varten ovat omat AloitusActi-
on, Action ja Form, sekä jsp -tiedosto. AloitusAction toimii Gettinä ja Action Postina. Vali-
doinnit tapahtuvat Formissa. Formin reset-metodissa käydään kaikkien tapahtumien jäl-
keen, ja se aiheuttaa ongelman valintaruutujen kanssa, jotka on asetettava epätodeksi 
(false) lomakkeen reset-metodissa, jotta valintaruutujen tallentaminen toimii oikein. Rese-
toinnin vuoksi tallennetut ja muokatut valintaruutuarvot tyhjenevät, mutta asiakkaan määri-
tyksen mukaan valintaruuduissa olisi saatava pysymään arvot. 
 
Korjauksessa auttavat tiimijäseneni, saivat idean poistaa valintaruutujen tyhjennys reset-
metodista ja lisätä piilotetut arvot jsp tiedostoon valintaruutukenttien kanssa samalla ni-
mellä, asetettuna epätodeksi, jotka korvaisivat reset-metodin. Korjaus vaikuttaa toimivalta, 
joten julkaisin sovelluksen kehitysympäristöön, jotta testaajat voivat testata korjauksen 
torstaina. 
 
Torstai 9.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on tarkistaa eilen korjaamani virheen toimivuus ja julkaista kor-
jaus palvelimella, josta se siirretään testauksen jälkeen edelleen tuotantoon. Tämän jäl-
keen jatkan ensimmäisen sprintin suunniteltua työtä, radiovalitsimen (Radiobutton) arvon 
tallennusta tietokantaan, jos tiimin jäsen joka otti sen työn alle, ei ole vielä saanut tallen-
nusta toimimaan. 
 
Scrum-tapaamisessa selvisi, että radiovalitsimen arvon tallennus ei ollut edennyt, joten 
pääsin jatkamaan sitä tehtävää. Aiemmin kirjoittamani logiikka ei ollut aivan toimiva, mutta 
alustavan analysoinnin jälkeen selvisi, että olin vain sijoittanut tietokantayhteys-metodini 
väärään paikkaan Actionissa. Execute-metodissa oli if-else if-rakenne, jonka oletin toimi-
van tallenna painikkeen kanssa, mutta tietokantayhteyden lisääminen sen ulkopuolelle 
ratkaisi ongelman ja sain tehtävän tehtyä loppuun tunnissa. 
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Testaajat testasivat valintaruutukorjaukseni, eikä ongelmia löytynyt. Sain siirrettyä kor-
jaukseni oikealle palvelimelle ja korjaukseni menee tuotantoon seuraavassa tuotantojul-
kaisussa (release). 
 
Perjantai 10.11.2017 
Tänään tavoitteena ovat ensimmäisen sprintin esittelyn (Demo) hoitaminen kunnialla läpi, 
sekä tämän sprintin käyttäjätarinoiden (User story) kehityksen viimeistely. Esittelyssä 
saimme näytettyä asiakkaan vaatimusmäärittelijöille ja muille kiinnostuneille tämän sprin-
tin aikaansaannoksemme. Kaikki olivat tyytyväisiä näkemäänsä. 
 
Scrum-tapaamisessa keskustelimme vielä tehtävistä ja selvisi, että minulle olisi vielä teh-
tävänä toisen sivun valintaruutuvirhe, jonka esiintymisessä ei ole selkeää kaavaa. Aloitan 
kyseisen ohjelmointivirheen korjaamisen tänään. Scrum-tapaamisen jälkeen meillä oli 
vielä erillinen tulevan sprintin käyttäjätarinoiden läpikäynti. Jatkamme seuraavassa sprin-
tissä tallentamani radiovalitsimen arvon validointia muilla sivuilla. Käyttäjälle näytetään 
virheteksti, jos hän yrittää jatkaa asian käsittelyä vastaamatta kysymykseen, josta tallen-
netaan radiovalitsimen arvo.   
 
Ohjelmointivirheen korjauksen lisäksi autoin tiimini jäsentä radiovalitsimen tietokantahaun 
toteuttamisessa. Keskustelimme Skypellä ensin asiasta ja näytin miten haku suoritetaan, 
jonka jälkeen jaoin vielä ratkaisuni tiimiläiselleni verkkolevyn kautta. 
 
Viikkoanalyysi 
Tällä viikolla olen ymmärtänyt, että muiden antama näkökulma auttaa ongelmienratkai-
sussa. Sain aina uusia ideoita, kun olin keskustellut jonkun kollegani kanssa. Huomasin 
myös, että minulla on vielä opittavaa jspn ja htmln muokkaamisesta. Kun ongelma on yhtä 
hankala kuin valintaruudut, ratkaisun löytäminen alkaa välillä vaikuttaa toivottomalta ja 
turhauttavalta, mutta kun ongelman saa ratkaistua on helpotus myös hyvin suuri. Kaiken 
huomioon ottaen, opin paljon Struts-viitekehyksestä ja löysin alueen, jossa minun on vielä 
kehityttävä.  
 
Miettiessäni aiempia samoihin valintaruutuihin liittyviä korjauksia ymmärrän, että olen vain 
yrittänyt paikata yksittäistä ongelmaa pikaratkaisuna, enkä ymmärtää juuriongelmaa. Kor-
jausten aikana minulla oli aina jonkinlainen aikapaine ja lopputulos oli vain hetkellinen 
korjaus. Valintaruutuihin tuli heti ongelmia, jos jouduimme muuttamaan validointeja tai 
muita asioita sivulla. Minun on nyt mietittävä uudelleen ohjelmointivirheen korjausmene-
telmiäni ja aikapaineesta huolimatta minun on ymmärrettävä ongelma kokonaisuudes-
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saan, ja testattava korjaus kaikilla mahdollisilla tavoilla. Funktionaaliset testaajat eivät aina 
osaa ajatella kaikkia mahdollisia tapoja millä olen saattanut muuttaa sivun logiikkaa. 
 
3.2 Seurantaviikko 2 
Maanantai 13.11.2017 
Tänään agendalla ovat sprintin 2 suunnittelu (Planning) ja sprintin 1 läpikäynti (Retro). 
Tavoitteenani on myös saada valintaruutuohjelmointivirhe korjattua. 
 
Sprintin läpikäynnissä löytyi parannettavaa: sprintissä 1 toiminnallisuus ei ollut vielä työs-
tövalmiin määritelmässä (Definition of Ready, DoR) ja tämä aiheutti paljon epävarmuutta, 
ja jouduimme myös muuttamaan käyttöliittymälle (User Interface, UI) tulevaa tekstiä vielä 
kehityksen jälkeenkin. Scrummasterin mielestä käyttäjätarinoiden priorisoinnissa on pa-
rantamisen varaa, koska ilmeisesti sprintissä 1 käyttäjätarinoiden välillä oli riippuvaisuuk-
sia ja kehitys aloitettiin tarinassa, jota varten toisen olisi tarvinnut olla jo valmiina. Tehtä-
vien seurantatyökalussa (Jira) tehtävän statuksen muuttuminen pitäisi tehdä aina kun teh-
tävän status muuttuu, eikä jälkikäteen. Sprintin suunnittelussa kävimme läpi tämän sprin-
tin käyttäjätarinat. Käyttäjätarinat liittyvät samaan toiminnallisuuteen, jota kehitimme jo 
viime sprintissä. 
 
Päivän aikana sain korjattua toisenkin valintaruutuvirheen ja toivon, että korjauksesta ei 
enää nosteta uusia ohjelmistovirheitä ja korjaus on tarpeeksi hyvä. Julkaisin korjauksen 
testauspalvelimelle testattavaksi ja informoin testaajia. 
 
Tiistai 14.11.2017 
Tänään agendalla on aloittaa analysoimaan yhtä sprintin 2 käyttäjätarinoista. Tänään on 
myös testipäällikön palaveri koskien ohjelmistovirheiden korjaus-, arviointi- ja korjauksen 
hyväksyntä-prosesseja Jirassa, sekä yleensä tiistaisin toteutuva kaikkien tiimien kehittä-
jien (ja muiden kiinnostuneiden) yhteinen palaveri järjestelmätiimin (System team) arkki-
tehdin kanssa. 
 
Ohjelmointivirhe-palaveri antoi paljon lisätietoa prosesseista ja oli mielenkiintoinen. On 
tärkeää identifioida mihin tuotantojulkaisuun ohjelmointivirhe vaikuttaa, sekä riippuvuudet. 
On merkattava mahdollinen käyttäjätarina tai toiminnallisuus, jonka valmiin määritelmään 
pääsyn (Definition of Done, DoD) ohjelmointivirhe estää. Yhteispalaverissa kävimme vain 
läpi alkaneen sprintin tehtäviä. Analysoin palavereiden jälkeen yhden käyttäjätarinan, mut-
ta päädyin siihen lopputulokseen, että sen kehittäminen on riippuvainen tiimini jäsenen 
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tarinan toteuttamisesta. Scrummasterin luvalla otin analysoitavaksi kolmanteen sprinttiin 
suunnitellun käyttäjätarinan. 
 
Analysoituani jonkin aikaa seuraavaa käyttäjätarinaa, tuskastuin koodin laadusta. Acti-
onissa, jonka tärkein tehtävä on tallentaa tietoa tietokantaan, oli toteutettu myös validoin-
nit. Validoinnit oli toteutettu muutamalla hyvin pitkällä metodilla, joissa on käytetty paljon 
yhdenrivin kommentointia monirivisenä, if-else if-logiikkaa on toteutettu jopa vain lokikir-
joittajan (Logger) vuoksi ja lokikirjoittajaa on käytetty erittäin suurissa määrin. Koodissa on 
myös kommentoituja koodin pätkiä ja jopa kommentoituja lokikirjoittajia. On kyllä huomat-
tavissa, miten paljon koodin laatuun kiinnitetään nyt huomiota, verrattuna aiempaan. Yli-
määräiset kommentit ja lokikirjoittimet huonontavat koodin luettavuutta huomattavasti.  
 
Keskiviikko 15.11.2017 
Tänään tavoitteena on jatkaa eilen aloittamaani käyttäjätarinoita ja saada selkeä kuva 
sivun toimivuudesta. 
 
Sain tänään toteutettua tavoitteeni ja sen ylikin. Ymmärsin sivun toimivuuden ja onnistuin 
jo tekemään muutoksetkin sivulle. Koodissa oli paljon erilaista logiikkaa, jolla tarkastettiin 
millä ehdoilla muuttujat saisi asettaa nollaksi. Koko featuren ideana on muuttaa sivun toi-
mivuus yhdenmukaiseksi, ja jättää vain yksi selkeä ehto, milloin muuttujan arvo tallenne-
taan kantaan käyttäjän asettaman nollan sijaan nullina. Poistin vanhan logiikan ja sain 
samalla siistittyä pienen osan huonolaatuista koodia paremmaksi omalla yhdellä if-
lauseellani. 
 
Julkaisin muutokseni testauspalvelimelle, mutta aion vielä testata toimivuutta itse ja var-
mistaa, että en aiheuttanut ongelmia validointien ym. sivun toimivuuden suhteen, ennen 
kuin luovutan käyttäjätarinan testattavaksi. 
 
Torstai 16.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on varmistaa eilen toteuttamani ratkaisun toimivuus ja ottaa 
sen jälkeen uusi tehtävä työ alle. Scrum-tapaamisessa selvisi, että yksi tiimini kehittäjistä 
on pitkällä sairauslomalla, joten hänellä työn alla olleet käyttäjätarinat siirtyvät toisen kehit-
täjän tehtäväksi. 
 
Sain aamupäivän aikana varmistettua muutosteni toimivuuden ja siirryin analysoimaan 
tiimiläiseni käyttäjätarinaa. Toinen on vain ohjelinkin lisääminen sivulle ja popup-ikkunan 
avaaminen oikeaan sijaintiin, ja toinen liittyy minulle aiemmin tuntemattomaan sovelluk-
seen sovelluskokonaisuudessa. 
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Aloitin uudesta sovelluksesta. Latasin itselleni sovelluksen koodit ja tutkin sen rakennetta. 
Tämäkin sovellus on rakennettu Struts-viitekehyksen mukaisesti, mutta koko sovellus on 
varsin pieni, vain viisi erillistä sivua. Sovelluksessa ei olekaan AloitusAction, Form ja Ac-
tionia jokaista sivua kohti, vaan vain yksi Form koko sovelluksessa ja yksi Action sivua 
kohti. Seuraavissa sprinteissä on myös tulossa tähän sovellukseen liittyviä toiminnalli-
suuksia, joten nyt sovellukseen tutustuminen auttaa tulevien käyttäjätarinan kehitystä. 
 
Perjantai 17.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on aloittaa uuteen sovellukseen liittyvän käyttäjätarinan kehitys, 
ja mahdollisesti valmiin käyttäjätarinan julkaisu testauspalvelimelle. 
 
Uutta sovellusta ei valitettavasti ole lainkaan konfiguroitu kehitettäväksi lokaalissa ympä-
ristössä. Joudun jokaisen muutoksen myötä julkaisemaan sovelluksen testauspalvelimel-
le. Myöskään oikeaa testauspalvelinta ei ole konfiguroitu tälle sovellukselle, vaan jouduin 
järjestelmätiiminvetäjän avustuksella lataamaan Fiddler-nimisen verkkoliikenteen nuuski-
jan, jota käyttämällä voisin ohjata liikenteen oikealle testipalvelimelle.  
 
Saavutin päivän tavoitteeni ja enemmänkin. Sain nuuskijan toimimaan ja näin tekemäni 
muutokset testauspalvelimella. Kyse oli vain kysymyksen ja radiovalitsimien lisäämisestä 
sivulle. Seuraavaksi analysoin linkin lisäys käyttäjätarinaa ja sain helposti linkin toimimaan 
lokaalissa ympäristössä. Julkaisin muutokseni testauspalvelimelle ja informoin testaajia 
kahdesta testattavasta käyttäjätarinasta. 
 
Viikkoanalyysi 
Tämän viikon käyttäjätarinat olivat varsin helppoja toteuttaa ja huomasin, että ohjelmointi-
virheen korjaaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin pienen muutoksen teko. Ohjel-
mointivirhettä korjatessa on ymmärrettävä ongelman syy, eikä vain tehdä pientä muutosta 
ymmärtämättä juurisyytä. Olen myös kehittynyt koodin analysoinnissa. Tämän viikon kaik-
ki käyttäjätarinat olivat sovellusten osissa, joita en ollut aiemmin kehittänyt, mutta varsin-
kaan Java-koodi ei aiheuttanut minulle ongelmia. Olen oppinut ymmärtämään Struts-
viitekehystäkin jo varsin hyvin. 
 
 Jouduin tällä viikolla ottamaan seuraavan tehtävän, koska yhtä sprinttiin suunnitelluista 
käyttäjätarinoista ei voinutkaan vielä kehittää. SAFe-viitekehys onneksi mahdollistaa teh-
tävien suunnittelun etukäteen ja tiimillä on aina tehtävälistalla (Backlog) uusi tehtävä. Tällä 
viikolla myös järjestelmätiimin tärkeys selveni minulle, sillä ilman tiimiä jonka päätehtävä 
on tukea ja mahdollistaa tekemäni kehitystyö, olisi kehitystyö paljon vaikeampaa ja aikaa 
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vievämpää. Jos kehittäjien olisi kehitystyön lisäksi myös huolehdittava uusien työvälinei-
den ja ohjelmistojen käyttöönotosta, servereiden ylläpidosta, sekä muista ylläpitoon liitty-
vistä asioista, jäisi kehitystyö helposti vähemmälle huomiolle. Järjestelmätiimiläiset voivat 
myös helposti kehittyä asiantuntijoiksi ja helpottaa kehittäjien työtä ilman erillistä pyyntöä. 
Tämän viikon tehokkaan työskentelyn jälkeen joudun varmaan jälleen ensi viikolla hake-
maan tehtävälistalta uuden tehtävä, tai mahdollisesti ottamaan työn alle jo aiemmin analy-
soimani käyttäjätarinan. 
 
3.3 Seurantaviikko 3 
Maanantai 20.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on löytää uutta tehtävää. Tiimiläiseni edelleen kehittävät käyttä-
jätarinaa, josta ainoa tässä sprintissä jäljellä oleva käyttäjätarina on riippuvainen, joten en 
voi ainakaan vielä ottaa sitä käyttäjätarinaa työn alle. 
 
Projektissa on tavoitteena automatisoida testaus aiemmin toteutetun toiminnallisuuden 
toiminnan varmistamisessa muutosten jälkeen (regressio), sekä uusien toiminnallisuuk-
sien toiminnallisuuden testaus vähintään yhdellä testisetillä (smoke test). Työkaluna käy-
tetään Robot-viitekehystä, jossa käytetään pientä määrää Python-kieltä ja muuten selko-
kielisiä ”metodeja” testauksen toteutukseen. Tutustuin tämän päivän jo kirjoitettuihin tes-
teihin ja suunnittelin mihin voisin omassa kehitystyössäni robotia hyödyntää. Mieleeni tuli 
mm. testin suorittaminen päästäkseni tietylle sivulle, koska sovellus on tietosuojasyistä 
rakennettu niin, että sovelluksen eri sivuille mennään tiettyä reittiä. 
 
Tiistai 21.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa testiautomaation opettelua Robotilla. Muita käyttäjäta-
rinoita ei ainakaan tällä hetkellä ole kehitettävänä, joten voin hyvin valmistautua tulevaan 
toiminnallisuuksien testisettien toteuttamiseen opettelemalla viitekehyksen käyttöä. 
 
Jatkoin päivän ajan Robot-viitekehyksen toiminnan opettelua. Yritin saada toimimaan au-
tomaattisen siirtymisen haluamalleni sivulle, jota voisin hyödyntää testitapausten teossa, 
sekä mahdollisesti nopeuttaa lokaalissa ympäristössä kehitettävälle sivulle siirtymistä. 
Sain robot-testin siirtymään Googlen Chrome selaimella pari sivua eteenpäin, mutta jos-
tain syystä sivujen CSS-muotoilua ei näkynyt sivulla lainkaan. Myös joissakin tapauksissa 
sivu ei mennyt koko matkaa eteenpäin, vaan jäi odottamaan sivulla jotakin elementtiä. 
Päätin jatkaa Robot-viitekehyksen kanssa seuraavana päivänä. 
 
Keskiviikko 22.11.2017 
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Tänään tavoitteena on jatkaa robotin kanssa. Jatkan Chromella sivulta toiselle toiminnon 
yrittämistä tai mahdollisesti vaihdan selaimen Mozillan Firefoxiin, jota olen jo nyt käyttänyt 
manuaalisella tavalla sivulta toiselle siirtymiseen lokaalissa ympäristössä. 
 
Koska en saanut päivän aikana Chromea edelleenkään toimimaan CSS kanssa, siirryin 
Firefoxin konfigurointiin. Jouduin asentamaan Firefoxia varten geckodriverin ja sainkin sen 
avulla sivulta toiselle siirtymisen toimimaan CSS asetusten kanssa testipalvelimella, mutta 
edelleen robot jäi odottamaan jotakin elementtiä tietyillä sivuilla. Sain toisen projektilaisen 
avustuksella sivulta toiselle siirtymisen toimimaan kaikilla sivuilla lisäämällä testin alustuk-
seen maksimissaan 30 sekunnin odotuksen puuttuvalle elementille. 
 
Lokaalissa ympäristössä robotin eteenpäin siirtyminen pysähtyi autentikointiongelmaan, 
jota yritin korjata järjestelmätiimiläisen avustuksella lisäämällä Firefox profiiliin asetuksia 
suoraan robotiin, mutta profiilin lisääminenkään ei ratkaissut ongelmaa. Valitettavasti tä-
män päivän erilaisilla yrityksillä lokaalissa ei ole mahdollista siirtyä suoraan kehityssivulle. 
 
Torstai 23.11.2017 
Tänään on tavoitteena jatkaa Robot-viitekehyksen kanssa ja toteuttaa yleisesti käytettäviä 
metodeja tietyille yleisille sivuille siirtymiseen. Aikomuksenani on myös suunnitella jo to-
teuttamillemme toiminnallisuuksille testitapauksissa. Iltapäivällä on myös Accenturen ke-
hittäjille tarkoitettu infopalaveri teknologia-arkkitehdin urasta. 
 
Tämän päivän suunnitelmat eivät aivan toteutuneet. Aloitin robotin kanssa aamupäivällä ja 
loin joitakin yleisille sivuille siirtymismetodeja. Huomasin kuitenkin tiimini tehtävälistalla 
uuden ohjelmointivirheen ja aloitin sen analysoinnin. Iltapäivän infopalaveri oli mielenkiin-
toinen ja sai minut kiinnostumaan teknologia-arkkitehdin urasta.  Olen jo aiemmin mietti-
nyt, miten haluan edetä urallani eteenpäin. En pidä pelkkää peruskehittäjän tehtävää mie-
lekkäänä enää muutaman vuoden kuluttua, koska kehittäjä jää helposti sivuun liiketoimin-
nan tavoitteista sovellukselle, keskittyen vain ja ainoastaan ohjelmointiin. 
 
Infopalaverin jälkeen hakeuduin Accenturen omalle koulutussivustolle etsiäkseni infopala-
verissa mainitut sertifikointikoulutukset. Huomasin koulutussivuilla myös pakollisen kaikille 
yrityksen työntekijöille pakollisen lakien noudattamiseen liittyvän lyhyen koulutuksen, joita 
on aina muutama kappale vuodessa. Tein sen nopeasti pois alta ja rekisteröidyin ensim-
mäiselle teknologia-arkkitehdin sertifikointikurssille.  
 
Jatkoin uuden ohjelmointivirheen analysointia ja huomasin, että Jirassa olivat jo toiset 
projektilaiset kommentoineet, että tuotannossa löytynyttä ongelmaa ei ole onnistuttu toi-
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sintamaan missään testausympäristössämme. En itsekään onnistunut ainakaan ensiyri-
tyksilläni toisintamaan virhekuvauksessa mainittua ongelmaa. 
 
Perjantai 24.11.2017 
Tänään suunnitelmissa ovat sprintin 2 esittely tiimin tuoteomistajalle, asiakkaan vaati-
musmäärittelijöille sekä muille kiinnostuneille projektilaisille. Aion myös jatkaa eilen aloit-
tamaani ohjelmointivirheen analysointia. 
 
Esittely meni hyvin, ja toiminnallisuuden suunnitellut asiakkaan vaatimusmäärittelijä oli 
tyytyväinen tiimimme toteuttamiin muutoksiin. Myös tuoteomistaja oli tyytyväinen tiimimme 
työskentelyyn, koska olimme saaneet kaikki suunnitellut käyttäjätarinat valmiiksi ajallaan, 
sekä seuraavalle sprintille suunnitellun käyttäjätarinan kehityksen näiden lisäksi. 
 
Jatkoin defektin analysointia ja löysin uuden ohjelmointivirheen, joka oli helposti toisinnet-
tavissa. Jostain syystä toisen tuotteen tiedot siirtyivät toisen tietoihin tietokannassa. Ker-
roin asiasta projektin funktionaaliselle arkkitehdille ja hän oli yllättynyt löydöstäni. Ihmette-
limme miten kehittämämme sivun testauksessa kyseinen tiedon siirtyminen ei ole tullut 
ilmi.  
 
Viikkoanalyysi 
Tällä viikolla Robot-viitekehykseen tutustuminen on ollut mielenkiintoista. Viitekehys on 
geneerinen testaukseen tarkoitettu työkalu, jonka tarkoituksena on helpottaa erityisesti 
hyväksymistestivetoisessa ohjelmistokehityksessä. Testit rakentuvat moduuleista, joita voi 
käyttää useampaan testiin ja käyttää uudelleen. Viitekehyksessä käytetään avainsanoja, 
jotka toimivat metodeina ohjaamaan testiä eteenpäin. (Robot Framework 2017.)  
 
Tiimini scrummaster on useammissa scrum-tapaamisissa maininnut projektin halusta siir-
tyä moniosaamismalliseen (Crossfunctional) tiimiin, eli kenellekään ei olisi määrätty roolia, 
vaan kaikki tiimin jäsenet voisivat ohjelmoida, testata ja analysoida vaatimuksia. Olenkin 
jo aiemmin ollut kiinnostunut vaatimusten analysoinnista, mutta Robot-viitekehys tuo myös 
uutta näkökulmaa testaukseen. Olen aiemmin pitänyt testausta tylsänä moneen kertaan 
samalla sivulla käymisenä ja excelin täyttämisenä, jota se varmasti välillä onkin. Mutta jos 
voisin robotilla ohjelmoida testin suorittamiseen toimimaan automaattisesti, voisin helpos-
tikin nähdä itseni välillä vain testaavani käyttäjätarinoita. Olen huomannut jo aiemmin oh-
jelmointivirheitä korjatessani, että jos ohjelmoidessani osaisin ajatella enemmän testaajan 
tavoin, voisin osata paremmin tehdä omat testini ennen toteutukseni antamista testauk-
seen. 
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Tällä viikolla huomasin myös, että ilman selkeää tehtävää unohduin helposti tutkimaan 
Robot-viitekehyksen erilaisia hyödyntämismahdollisuuksia ja kulutin turhaa aikaa yrittäes-
säni taivuttaa robotin toimimaan myös lokaalissa. Heti kun sain ohjelmointivirheen korjat-
tavakseni, tiesin mitä tehdä ja toimin tehokkaammin. Olisin voinut Robot-viitekehykseen 
tutustuessani päästä nopeammin eteenpäin, jos olisin vain keskittynyt kokeilemaan sen 
eri ominaisuuksia, kuten tietojen lisäämistä syöttökenttiin. 
 
Lisäantia tähän viikkoon toi tulevan työuran suunnittelu. Keskustelin kahden myös Haaga-
Heliasta lähtöisin olevan projektilaiseni kanssa urasuunnitelmistamme ja toinen heistä oli 
myös kiinnostunut teknologia-arkkitehdin urasta. Ensisijaisena tavoitteenani on nyt työ-
suhteeni vakinaistaminen, jotta saisin oman uraohjaajan. Uraohjaaja voisi auttaa minua 
löytämään oikean urapolun ja oikeat koulutukset tavoitteideni saavuttamiseksi. 
 
3.4 Seurantaviikko 4 
Maanantai 27.11.2017 
Tänään työpäivään kuuluvat sprintin 3 suunnittelupalaveri, johon sisältyy edellisen sprintin 
läpikäynti ja uusien käyttäjätarinoiden läpikäynti. Suunnittelun jälkeen aikomuksenani on 
joko jatkaa edellisen viikon ohjelmointivireiden analysointia, tai ottaa työn alle uusi käyttä-
jätarina. 
 
Sprintin suunnittelu kesti pitkään, jonka aikana scrummaster huomautti, että tiimin tulisi 
tähdätä realistisempiin pistearviointeihin (Story Point). Scrummaster kertoi, että johtuen 
joulupyhistä, tällä hetkellä työn alla olevat featuret olisi saatava valmiiksi 15.12. mennes-
sä. Featuret on tarkoitus testata järjestelmätiimin toimesta kokoprosessin läpikäyvinä tes-
teinä (E2E-testaus). Koska 15.12. sijoittuu sprintin 4 keskivaiheille, on tiimimme otettava 
aiemmin sprinttiin 4 suunniteltuja käyttäjätarinoita työn alle jo sprintissä 3. 
 
Jatkoin perjantaina löytämäni, sekä aiemmin tuotannossa löydetyn ohjelmointivirheen 
analysointia. Keskustelin ohjelmointivirheestä testauspäällikön kanssa ja hän painotti, että 
on tärkeintä selvittää, onko kyseessä sovelluksessa jo aiemmin olleesta virheestä, vai 
onko kyseessä projektimme tekemä ohjelmointivirhe. Asiakas ei maksa jo valmiin määri-
telmässä olevien toiminnallisuuksien ohjelmointivirheen korjaamisesta. Tutkittuani koodeja 
totesin, että kyse on todennäköisesti itse tekemästäni ohjelmointivirheestä.  
 
Tiistai 28.11.2017 
Tämän päivän tavoitteena on aloittaa uusi käyttäjätarina, sekä mahdollisesti jatkaa ohjel-
montivirheen analysointia. 
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Aloitin päivän ottamalla tehtävälistalta käyttäjätarinan, joka liittyi aiemmin analysointitehtä-
vällä (Spike) tutkimaani erilliseen sovellukseen. Kyseessä oli kaksi radiovalitsinta, vaihto-
ehdoilla kyllä ja ei. Jos käyttäjä ei valitse kyllä, mutta klikkaa tallenna, järjestelmä antaa 
virheviestin.  Sain käyttäjätarinan nopeasti valmiiksi ja julkaistua testipalvelimelle.  
 
Jatkoin käyttäjätarinan teon jälkeen ohjelmointivirheen analysointia. Hain Eclipse-
ohjelmointityökalun työtilaan (workspace) aiemman tuotantojulkaisun koodit, jotka ovat nyt 
tuotannossa. Koska tarvitsisimme todisteita, oli sitten kyseessä takuu (warranty) tai sovel-
luksessa olemassa olleen virheen (legacy) korjaus, päätin käydä läpi koodista saamani 
aavistuksen ja katsomalla joka vaiheessa tietokannasta, miten arvot muuttuvat. Tuotan-
nossa olevaa versiota koodeista ei ole sellaisenaan yhdessäkään testiympäristöistämme, 
minkä vuoksi kukaan ei ole aiemmin onnistunut toisintamaan virhettä. Oikeilla koodeilla 
sain virheen näkymään ja juurisyyn selville. 
 
Keskiviikko 29.11.2017 
Päivän agendaan kuuluu kaksi kertaa ohjelmaosion (Program Increment, PI) aikana toteu-
tettava järjestelmädemo (System Demo), jossa kaikki tiimit esittelevät ohjelmaosion aika-
na tähän mennessä valmiiksi saadut käyttäjätarinansa. Tavoitteenani on myös ottaa teh-
täväkseni uusi käyttäjätarina tehtävälistalta. 
 
Tiimimme vaatimusmäärittelijä esitteli tiimimme kehittämät käyttäjätarinat. Asiakkaan vaa-
timusmäärittelijät, sekä muut asianomistajat (Stakeholder) olivat tyytyväisiä näkemäänsä. 
Esittelyn jälkeen aloitin jälleen uuden käyttäjätarinan toteutuksen. Tämäkin liittyy aiemmin 
kehittämääni erilliseen sovellukseen. Kyseessä oli jälleen radiovalitsimiin liittyvä validaa-
tio, jos käyttäjä valitsee ensimmäisen kolmesta vaihtoehdosta, järjestelmä estää käyttäjää 
etenemästä seuraavalle sivulle ja näyttää virheviestin. Tämänkin toteutus oli varsin yksin-
kertaista ja sain toteutukseni nopeasti julkaistua testauspalvelimelle. 
 
Toteutettuani käyttäjätarinan, tarkastin vielä perjantain ohjelmointivirheen Jira-
kommenttini. Lisäsin vielä selventäviä kommentteja, koska testauspäällikkö halusi mah-
dollisimman selkeän selvityksen juurisyystä ja defektin ilmenemisestä. Projektissamme 
käydään torstaisin läpi ohjelmointivirhepalaverissa (Triage) kaikki ohjelmointivirheet asiak-
kaan edustajien, testauspäällikön, scrummastereiden, sekä tuoteomistajien kesken. He 
päättävät mitkä ohjelmointivirheet korjataan mihinkin tuotantojulkaisuun, sekä mikä on 
ohjelmointivirheen vaikuttavuus (impact). 
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Päivän lopuksi aloitin vielä viimeisen erilliseen sovellukseen liittyvän käyttäjätarinan ana-
lysoinnin. Tämä liittyy edellisessä käyttäjätarinassa validoinnilla estetyn valinnan, mutta 
tässä käyttäjätarinassa vaihtoehto piilotetaan, ellei tietokantaan ole aiemmin tallennettu 
sitä valintaa. Automaattisesti valittu (default) radiovalitsin on tarkoitus siirtää nyt piilotetta-
vasta vaihtoehdosta toiseen.  
 
Torstai 30.11.2017 
Päivän tavoitteena on jatkaa, sekä mahdollisesti saattaa loppuun eilen aloittamani käyttä-
jätarina. 
 
Päätin aloittaa kokeilemalla ratkaisua ensimmäisen vaihtoehdon piilottamiseen ja auto-
maattisesti valitun radiovalitsimen toteutukseen. Koska tätä sovellusta ei ole konfiguroitu 
lokaaliin ympäristöön, joudun jokaisen muutoksen tehdessäni julkaisemaan toteutukseni 
Jenkinsin avulla. Kun yritin julkaista toteutustani, huomasin että julkaisuun käytetty työka-
lu, jota Jenkins kutsuu, ei toimi. Onneksi järjestelmätiimiläiset olivat jo selvittämässä asiaa 
ja he saivat ongelman parissa tunnissa korjattua. Julkaistuani ratkaisuni palvelimelle ja 
testattuani sitä käyttöliittymällä, huomasin jälleen, että Javalla (sekä jspn c:if testillä) saan 
helposti piilotettua ensimmäisen vaihtoehdon, mutta automaattisesti valittavan radiovalit-
simen valinta ei ollutkaan niin helppoa. Jatkoin erilaisilla ratkaisuilla, mutta en onnistunut 
html attribuuteilla tai Javalla valitsemaan automaattisesti radiovalitsinta. Iltapäivällä kävin 
vielä koululla kuuntelemassa kaksi seminaariesitystä. 
 
Perjantai 1.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa radiovalitsin käyttäjätarinan toteuttamista ja toivotta-
vasti saada se valmiiksi. Tiimini tuoteomistaja kertoi minulle ohjelmointivirhepalaverin jäl-
keen, että saan korjata ohjelmointivirheen milloin vain ehdin, ja korjaukseni on tarkoitus 
lisätä seuraavaan tuotantojulkaisuun. Korjaus toteutetaan takuuna, koska ohjelmointivirhe 
on jo valmiin määritelmässä. Jatkan käyttäjätarinan jälkeen mahdollisesti ohjelmointivir-
heen korjauksella. 
 
Päivän aikana yritin useita eri ratkaisuja automaattisesti valittavan radiovalitsimen kanssa, 
myös JavaScriptillä, mutta en saanut edelleenkään sen valintaa toimimaan. Siirryin tur-
hautuessani ohjelmointivirheen korjaukseen, koska radiovalitsimet alkoivat muistuttaa 
minua aiemmasta taistelustani valintaruutu ohjelmointivirheen kanssa. Halusin toteuttaa 
testaajille maanantaita varten testattavaa turvallisesti Javalla. Ohjelmointivirheen korjaus 
oli helppoa, koska olin jo analysointivaiheessa löytänyt korjattavan kohdan. Minun tarvitsi 
vain yhdistää korjaus viimeisimpien muutosten kanssa ja tarkastaa sen toimivuus lokaa-
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lissa ympäristössä, ennen latausta (commit) Subversion-versionhallintaan ja julkaisua 
testauspalvelimelle. 
 
Viikkoanalyysi 
Tämä viikko alkoi pistearvioista keskustelemalla ja ajattelin keskustelun aikana, että arvi-
ointi on todella hankalaa ennen kuin todella ymmärtää, mitä koodeissa on ja miten niitä on 
muutettava. Pistearviot arvioidaan testaukselle ja kehitykselle yhdessä, ja mitä vaativampi 
tehtävä, sitä enemmän pisteitä arvioidaan tehtävälle. Pistearviot eivät ole suoraan ajan 
mittareita, mutta suuri pistemäärä tarkoittaa yleensä työrupeaman kestävän pidempään. 
Mitä suurempi pistemäärä, se kertoo myös tiimin epävarmuudesta suoritettavan tehtävän 
suhteen. (Scaled Agile Inc. 2017g.) 
 
Keskustelin myöhemmin viikolla myös toisen tiimin scrummasterin kanssa pistearvioista, 
hänen mielestään käyttäjätarinat olisi pilkottava mahdollisimman pieniin osiin, jotta niiden 
arviointi on helpompaa. Toteuttaminen ja testaaminen toteutuvat selkeämmin ketteränä, 
kun käyttäjätarinat ovat pieniä ja selkeitä tehtäviä. Isojen käyttäjätarinoiden ongelmana on 
se, että testaus jää toisen viikon viimeisille päiville ja kehittäminen muuttuu enemmän ve-
siputousmalliksi ja ohjelmointivirheet valuvat seuraavalle sprintille. Pienten tehtävien arvi-
oiminenkin voisi olla helpompaa, ilman että koodeista tietää paljon etukäteen. Seuraavas-
sa sprintin läpikäynnissä ja sprintin suunnittelussa on todennäköisesti pakko ehdottaa 
käyttäjätarinoiden pilkkomista, jos tuoteomistaja on jatkanut käyttäjätarinoiden kirjoittamis-
ta entiseen tapaan. 
 
Radiovalitsinongelma toi minulle jälleen esiin sen, että olen mukavuusalueellani Java-
kielellä, logiikka ja tietokantayhteyspuolella (backend) ja kaikki selkeät käyttöliittymällä 
tapahtuvat muutokset aiheuttavat minulla ongelmia. Minun on ehdottomasti parannettava 
html-elementtien ja JavaScriptin osaamistani. Toki osa käyttöliittymän asetuksista tulee 
sovelluksille räätälöidyistä asetuksista, mutta erityisesti JavaScriptin tuntemus on tärkeää 
tulevien tehtävien kannalta. 
 
3.5 Seurantaviikko 5 
Maanantai 4.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa radiovalitsin käyttäjätarinaa. Iltapäivällä minulla on 
myös sovittuna keskustelu toisen tiimin scrummasterin kanssa ja hän toimii tiimiesimiehe-
ni roolissa. Tarkoituksena on Accenturen käytäntöjen mukaan määrittää itselleni tavoitteita 
(priority) tulevalle vuodelle. 
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Jatkoin radiovalitsimien kanssa projektini harjoittelijan avustuksella, koska hänellä on 
enemmän osaamista Javascriptistä. Emme edelleenkään saaneet automaattisesti valitta-
vaa radiovalitsinta toimimaan. Saimme radiovalitsimen kyllä valittua Javascriptillä, mutta 
kun yritimme saada lisättyä tähän ehdon, että radiovalitsin valitaan automaattisesti vain, 
jos tietokannassa ei ole ennestään tallennettua tietoa, jouduimme ongelmiin. Pienten kor-
jausten toteuttaminen myös vei aikaa, koska jouduimme joka kerta julkaisemaan toteutuk-
semme testauspalvelimelle.  
 
Tavoite-keskustelussa sain scrummasterilta paljon hyviä vinkkejä. Hän kertoi, että hyvä 
aiheiset, hyvin toteutetut tavoitteet voivat auttaa mahdollisen ylennyksen saamisessa, 
sekä uusien projektimahdollisuuksien kanssa. Kirjoitin yhdeksi tavoitteekseni teknologia-
arkkitehdin ensimmäisen asteen koulutusten teon ja sertifikoinnin saavuttamisen. Tulevan 
ohjelmaosion tiimin tavoitteet tietäessäni, aion ottaa sieltä myös lyhyemmän aikavälin ta-
voitteen.  
 
Tiistai 5.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on saada radiovalitsin käyttäjätarina valmiiksi, ja agendalla on 
myös joka viikkoinen palaveri järjestelmätiimin vetäjän kanssa. 
 
Päivä alkoi hankaluuksilla, koska viime viikolla valmiiksi saamani käyttäjätarina on aiheut-
tanut ongelmia testaajille. Kokeilin poistaa (revert) tekemäni muutokset ja julkaista ne uu-
delleen, mutta sain sovellukselta edelleen virhetekstin, vaikka testaaja ei. Lisäsin poista-
mani muutokset yksitellen takaisin ja löysin ongelman syyn. Testaaja pääsi jatkamaan 
testaamista. Oman koneeni sovellus näytti kuitenkin edelleen samaa virhetekstiä. Loppu-
päivä kului yrityksillä päivittää sovellus toimivaksi, mutta turhaan. 
 
Keskiviikko 6.12.2017 
Itsenäisyyspäivä 
 
Torstai 7.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on saada radiovalitsin käyttäjätarina viimein valmiiksi. Jos en 
saa omaa sovellustani toimimaan, julkaisen toteutukseni testauspalvelimelle ja pyydän 
tiimiläistäni tarkastamaan sen toimivuuden. 
 
Koska sprintti päätyy jo huomenna, jouduin turvautumaan tiimiläisteni apuun sovelluksen 
kanssa. Tein useampia julkaisuja suoraan testauspalvelimelle ja joku tiimiläisistäni tarkasti 
sivun toimivuuden. Luovuin myös erään tiimiläiseni neuvosta Javascriptistä, koska hänellä 
oli ollut saman tyyppinen ongelma radiovalitsimien kanssa ja hän oli ratkaissut ongelman 
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Javalla. Päivän lopussa onnistuin viimein saamaan toimivan version julkaistuksi, jossa 
muutin suoraan tietokantahaun jälkeen tyhjän arvon sijaan radiovalitsimien arvon kak-
koseksi ja se ratkaisi ongelmani. 
 
Perjantai 8.12.2017 
Päivän agendalla on sprintin 3 esittely, sekä tavoitteenani on saada tällä viikolla kehittä-
mäni sovellus toimimaan myös omalla tietokoneellani. 
 
Päivä alkoi esittelyllä, joka meni muuten hyvin, lukuun ottamatta eilen kehittämässäni rat-
kaisussa ilmennyttä ohjelmointivirhettä. Aloitin saman tien esittelyn jälkeen sen korjaami-
sen. Korjaus oli onneksi helppo tehdä, koska vanhassa koodissa oli logiikkaa radiovalitsi-
men näyttämiseksi, joka ei enää toiminut oikein nykyisen toteutuksemme kanssa. Julkai-
sin korjaukseni testipalvelimelle ja pyysin ohjelmointivirheen löytänyttä testaajaa tarkas-
tamaan korjaukseni toimivuuden. Korjaus onneksi toimi ja saimme ohjelmointivirheen sul-
jettua. 
 
Loppupäivän asensin koko sovelluskokonaisuutta uudelleen koneelleni ja sain kehitettä-
vänä olleen sovelluksen toimimaan tietyissä olosuhteissa, mutta en edelleenkään täydelli-
sesti. Toivottavasti tiimini ei joudu ainakaan heti kehittämään tätä sovellusta. 
 
Viikkoanalyysi 
Tämän viikon käyttäjätarinoiden kehittämisen ongelmien kanssa ilmeni tiimityön tärkeys. 
Sain apua monelta eri taholta käyttäjätarinan kanssa taistellessani. Ilman tiimiläisteni apua 
en olisi saanut käyttäjätarinaa valmiiksi. Kuten olen jo aiempina viikkoina valintaruutujen 
yhdessä huomannut, minun on parannettava osaamistani käyttöliittymäpuolella. Onneksi 
tiimissäni on henkilöitä, joiden vahvuudet ovat JavaScriptin ja muun käyttöliittymän osaa-
misessa ja voin aina pyytää heiltä apua.  
 
Maanantain tavoite-keskustelu oli mielenkiintoinen ja sain myös siitä lisää mietittävää tii-
mityöskentelyyn. Keskustelimme myös tavoitteista koko tiimille ja mieleeni tuli projektin 
puolelta halutun moniosaamismallin lisäksi, myös ohjelmointitaitojen kehittämisen omien 
vahvuusalueiden ulkopuolella. Kaikilla tiimiläisistäni on oma vahvuusalueensa, mutta ot-
tamalla tavoitteeksi lisätä osaamista myös heikommilla osa-alueillani koko tiimin osaamis-
taso paranee. Moniosaamisajatuksen tavoitteena on pääasiassa saada kehittäjät testaa-
maan, mutta myös vaatimusmäärittelijät ja testaajat voisivat opetella ohjelmoimaan. 
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3.6 Seurantaviikko 6 
Maanantai 11.12.2017 
Tänään ohjelmassa on sprintin 4 suunnittelukokous. Tavoitteenani on tämän jälkeen ottaa 
uusi käyttäjätarina työn alle uudesta sprintistä. 
 
Suunnittelukokouksessa selvisi, että tiimillämme ei ole tälle sprintille ollenkaan uusia käyt-
täjätarinoita. Sprintistä 3 jäi muutaman käyttäjätarinan testaus tälle sprintille, mutta tiimil-
lämme ei ole lainkaan kehittämistehtäviä. Kehittäjät pääsevät siis todennäköisesti testaa-
maan tässä sprintissä.  
 
Tämän päivän käytin tehden Accenturen verkkokoulutuksia ja suunnitellen, mitä aion teh-
dä tässä sprintissä. Aion jatkaa Robot-viitekehyksen testausautomaation harjoittelua. Toi-
von myös saavani joltakin testaajistamme jonkin näköisen alustuksen testitapausten te-
koon ja testaustyökalujen käyttöön. Suunnittelukokouksessa tuoteomistajamme toivoikin, 
että tekisimme kokeilevia testauksia nyt valmistuneisiin toiminnallisuuksiimme, jotta mah-
dolliset ohjelmointivirheet löytyisivät mahdollisimman nopeasti. 
 
Tiistai 12.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on löytää tehtävä. Ilman selkeää tavoitetta on hyvän työtahdin 
ylläpitäminen hankalaa.   
 
Aloitin tulevien toiminnallisuuksiemme koodien etsinnän versionhallinnasta. Yhdessä toi-
minnallisuudessa on jälleen uusi sovellus sovelluskokonaisuudestamme. Muiden toimin-
nallisuuksien Actionit ja jspt olivat onneksi löydettävissä tutuimman sovelluksen vähän 
tuntemattomammasta osa-alueesta. Iltapäivällä testiympäristöstä löytyi ohjelmointivirhe, 
jota analysoin toisen tiimin kehittäjän kanssa. 
 
Keskiviikko 13.12.2017 
Tänään tavoitteena on jatkaa eilen löytyneen ohjelmointivirheen analysointia, sekä mah-
dollisesti uusien toiminnallisuuksien koodien analysointia.  
 
Toisen tiimin kehittäjä oli onnistunut eilen illalla korjaamaan ohjelmointivirheen, joten kes-
kityin uusien koodien analysointiin. Uudessa sovelluksessa oli erikoinen toteutus käyttöliit-
tymälle. Sivuille ei ollut lainkaan omia jsp-tiedostojaan Actionieiden kanssa samassa pro-
jektissa, vaan käyttöliittymä oli toteutettu omassa projektissaan xml, xsd ja xsl -tiedostoilla. 
Jokaista sivua varten on omat tiedostonsa ja näiden lisäksi vielä omat käyttöliittymässä 
näkyvät tekstit toteutettuna kahdella kielellä.  
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Torstai 14.12.2017 
Aamuni alkoi tuoteomistajan kiireelliseksi merkkaamalla viestillä, jossa hän pyysi minua 
ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä. Asiakkaan vaatimusmäärittelijä huomasi omis-
tamansa toiminnallisuuden toteutuksessa yhden häneltä huomaamatta jääneen ominai-
suuden: ohjeteksti radiovalitsimen yhteyteen. Otin heti yhteyttä tuoteomistajaan ja sovim-
me, että aloitan heti ominaisuuden lisäämisen sivulle, jotta saisimme ohjeenkin mukaan 
seuraavan viikon järjestelmätestausympäristö julkaisuun. 
 
Löysin nopeasti ratkaisun ohjeen lisäämiseen, koska kaikki muukin käyttöliittymässä nä-
kyvä teksti sivulla on kirjoitettu suoraan jsp-tiedostoon, lisäsin ohjetekstin sivulle oikeaan 
marginaaliin. Kun yritin julkaista muutokseni testauspalvelimelle, huomasin muiden tiimien 
jo nostaman virheilmoituksen siitä, että mikään järjestelmistä ei ole toiminnassa. Testaajat 
eivät voineet testata lainkaan testiympäristössä, eivätkä kehittäjät voineet julkaista mitään 
edes odottamaan järjestelmien toimintaa. Jäin odottamaan ratkaisuni kanssa järjestelmien 
ylösajoa.  
 
Iltapäivällä kävin myös esittelemässä tämän hetkisen tilanteen opinnäytetyössäni semi-
naarissa. Sain opponentiltani ja ohjaajaltani palautetta työstäni, jonka seurauksena lisäsin 
kaikki aiemmin käyttämäni englanninkieliset termit liitteeksi (LIITE 1) ja käännän kaiken 
mahdollisen ammattisanaston suomeksi. 
 
Päivän aikana selvisi, että järjestelmiä oli päivitetty asiakkaan muiden sidosryhmien toi-
mesta edellisenä yönä, ja ongelmien vuoksi järjestelmät eivät olleetkaan palautuneet 
normaaleiksi päivityksen jälkeen. Järjestelmät lähtivät toimimaan noin klo 18 aikaan illalla 
ja sain julkaistua ratkaisuni testauspalvelimelle. En kuitenkaan voinut verifioida sitä, koska 
jostain syystä sovelluskokonaisuuden käyttöliittymä ei toiminut tietokoneellani. 
 
Perjantai 15.12.2017 
Tänään tavoitteena on tarkastaa eilen toteuttamani ominaisuuden toimivuus ja ulkonäkö. 
 
Jouduin aluksi päivittämään sovelluskokonaisuuden käyttöliittymäni, jotta sain toteutukse-
ni näkymään. Näytin toteutustani asiakkaan vaatimusmäärittelijälle ja tiimini tuoteomista-
jalle, ja ehdotin samalla pientä parannusta ulkonäköön lisäämällä pienen välin yhteen koh-
taan ohjetekstiä. Asiakkaan vaatimusmäärittelijä oli tyytyväinen ratkaisuuni ja oli samaa 
mieltä kanssani välin lisäämisestä ohjetekstiin. Tein ajattelemani pienen muutoksen ja 
julkaisin toteutukseni testauspalvelimelle.  
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Viikkoanalyysi 
Tällä viikolla sain onneksi testauksen sijaan korjattavaksi ohjelmointivirheen. Olen huo-
mannut pitäväni virheisiin liittyvästä ongelmanratkaisusta loppujen lopuksi miltei enemmän 
kuin käyttäjätarinoiden kehittämisestä. Jotkut toteuttamani käyttäjätarinat ovat olleet hyvin 
yksinkertaisia ja pidän eniten monimutkaisten asioiden analysoinnista. 
 
Käyttäjätarinan kehitykseen ja ohjelmointivirheen korjaukseen liittyy myös toteutuksen 
julkaisu testauspalvelimelle. Projektini käyttää toteutusten julkaisuun testipalvelimelle Jen-
kins-työkalua. Jenkins on avoimen lähdekoodin automaatioserveri, jonka avulla voidaan 
automatisoida erilaisia tehtäviä, kuten testausta, sovelluksen kääntämistä ja sovelluksen 
julkaisemista (Jenkins 2018.). Projektini kehittämiä sovelluksia varten on kullekin valmiste-
leva työ (job) ja julkaiseva työ. Jenkins-töitä on projektini käytössä myös automaattisten 
testien ajamiseen sovelluksen julkaisun jälkeen. Valmisteleva työ ajaa mahdolliset yksik-
kötestit (Unit Test), sekä tarkistaa käännöksen (build) stabiiliuden.  
 
3.7 Seurantaviikko 7 
Maanantai 18.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on jatkaa tulevien toiminnallisuuksien koodien analysointia. 
 
Aloitin koodien analysointia, mutta huomasin tiimimme tehtävälistalla uuden ohjelmointi-
virheen ja tiedustelin tuoteomistajalta, olisiko minun mahdollista aloittaa virheen korjaus. 
Hänelle korjauksen aloittaminen sopi, joten ilmoitin scrummasterille, että aloitan virheen 
korjauksen ja pyysin häntä siirtämään ohjelmointivirheen tälle sprintille. Ohjelmointivir-
heessä uuden tiedon päivittäminen kantaan aiheutti toisen arvon tyhjentymisen. 
 
Tiistai 19.12.2017 
Tämän päivän agendalla on eilisen ohjelmointivirheen analysointi, sekä mahdollinen kor-
jaus. Päivän aikana on tarkoitus myös pakata projektimme, sekä henkilökohtaiset tavarat, 
koska projektimme muuttaa uusiin tiloihin asiakkaan pääkonttorille. 
 
Aloitin ohjelmointivirheen analysoinnin ohjelmointityökalulla. Minulle selvisi, että tieto hävi-
ää, kun yhdeltä sivulta siirrytään toiselle, eli Actionista AloitusActioniin. Actionissa tallen-
netaan uusi tieto tietokantaan ja tässä välissä jostakin syystä yksi toinen kannassa oleva 
arvo tyhjenee. Selvitin tallennuksen siirtymisen metodista metodiin, aina proseduurikut-
suun ja siihen annettaviin parametreihin saakka. Tallennus näyttäisi toimivan oikein ja 
tyhjentyvä arvo pysyy mukana ja oikein proseduurikutsuun saakka.  
 
 24 
 
Keskiviikko 20.12.2017 
Tänään tavoitteena on edelleen jatkaa ohjelmointivirheen analysointia ja toivottavasti kor-
jata virhe. 
 
Siirryin analysoimaan toisen sivun AloitusActionissa tapahtuvaa tietokantahakua. Selvitin 
hakua metodista metodiin ja huomasin, että yhdessä kohdassa tietokantahakua toimii 
päivitysajan perusteella, jos päivitysaika sovelluksessa on sama kuin kannassa, niin tieto-
kantahakua ei tehdä, vaan käytetään välimuistissa olevia tietoja.  
 
Torstai 21.12.2017 
Tämänkin päivän tavoitteena on jatkaa ohjelmointivirheen analysointia ja toivottavasti 
saada se korjattua. 
 
Aloitin koodin analysoinnin tutkimalla, onko päivitysajassa jotakin ongelmaa, mutta en 
päässyt analysoinnissa eteenpäin, koska lokaaliympäristö ei toiminut. Muillakin kehittäjillä 
oli sama ongelma, joten kyse ei voinut olla vain minun oman koneeni palvelimesta. Päivän 
mittaan selvisi, että myös osa testiympäristöistä oli alhaalla. Järjestelmätiimi selvitti asiaa 
ja ilmoitti, että ongelma on taustajärjestelmissä ja vika korjaantuu viimeistään yö ajojen 
aikana. Päätin jatkaa analysointia seuraavana päivänä. 
 
Perjantai 22.12.2017 
Tämän päivän agendalla ovat sprintin 4 esittely, sekä ohjelmointivirheen analysoinnin jat-
ko. 
 
Päivä alkoi sprintin esittelyllä ja asiakkaan vaatimusmäärittelijät olivat tyytyväisiä näke-
määnsä. Sprintin esittelyn jälkeen scrum-tapaamisessa tuoteomistaja pyysi minua analy-
soimaan yhden aiemmin työnalla olleen ohjelmointivirheen, koska ohjelmointivirhepalave-
rissa asiakkaan edustajat halusivat lisää tietoa siitä, miten virhe esiintyy.  
 
Scrum-tapaamisen jälkeen jatkoin kuitenkin aiemmin viikolla aloittamani virheen analy-
sointia, koska lokaaliympäristö jälleen toimi. Kävin läpi koko tietokantahaun metodi meto-
dilta ja päädyin siihen, että proseduurilta tulee kannasta suoraan tyhjä arvo, eli ongelmana 
ei näyttäisi olevankaan päivitysaika, jonka aiemmin luulin olevan syyllinen. 
 
Viikkoanalyysi 
Tälläkin viikolla olen päässyt analysoimaan vaikeaa ohjelmointivirhettä. Vaikka ohjelmoin-
tivirheen analysointi ja korjausyritykset välillä turhauttavatkin, jos en pääse etenemään, 
pidän virheen analysointia varsin mielekkäänä. Kun ohjelmointivirheen analysoinnissa 
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onnistuu ymmärtämään ongelman juurisyyn, kaikki aiemmat turhautuneisuuden tunteet 
tuntuvat paljon helpommilta. 
 
Ongelmanratkaisutehtävien lisäksi projektissamme on aina uutta opittavaa. Koska sovel-
luskokonaisuutta on kehitetty pitkän aikaa ja eri kehittäjien toimesta, sovelluksissa on käy-
tetty eri tekniikoita, joita ei nykyään tule vastaan opiskellessa. Projektimme kehittämän 
sovelluskokonaisuuden pääsovellus on toteutettu käyttäen Apachen Struts-viitekehystä. 
Struts on malli-näkymä-käsittelijä -viitekehys (Model View Controller, MVC), joka perustuu 
sovelluksen eri tapahtumien eriyttämiseen. Mallina toimivat sovelluksessamme olioluokat, 
näkymänä toimivat jsp-tiedostot ja käsittelijänä toimivat Action-luokat. Actioneiden, For-
mien ja jsp-sivujen väliset yhteydet määritellään erillisissä xml-tiedostoissa. Projektis-
samme käytetään sekä Struts-viitekehyksen omaa struts.xml-tiedostoa, että sovellukseen 
räätälöityjä xml-tiedostoja. (Apache Software Foundation 2017a; Apache Software Foun-
dation 2017b.) 
 
3.8 Seurantaviikko 8 
Maanantai 25.12.2017 
Joulupäivä 
 
Tiistai 26.12.2017 
Tapaninpäivä 
 
Keskiviikko 27.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on viimein saada viime viikolla aloittamani ohjelmointivirhe kor-
jattua, sekä analysoida vanhempi ohjelmointivirhe, jota tuoteomistaja pyysi minua vielä 
analysoimaan. 
 
Aloitin päivän analysoimalla vanhemman ohjelmointivirheen. Yritin kuvata mahdollisim-
man tarkasti syyt virheen ilmenemiseen, sekä minkä näen virheen juurisyynä. Tämä oh-
jelmointivirhe liittyy toiseen virheeseen, koska juurisyy on sama. Asiakkaan edustajat ovat 
kuitenkin päättäneet ohjelmointivirhepalaverissa, että juurisyytä ei korjata. Toivottavasti 
kirjoittamani analyysi antaa seuraavan palaveriin riittävän tarkan kuvauksen virheestä. 
 
Analysoinnin jälkeen jatkoin viime viikolla aloittamani ohjelmointivirheen korjauksen kans-
sa. Analysoin ohjelmointityökalulla koko prosessin uuden tiedon tallennuksesta edelleen 
tiedonhakuun tietokannasta, enkä edelleenkään nähnyt syytä tiedon katoamiseen. Päätin 
kysyä neuvoa toisen tiimissä työskentelevältä proseduuriasiantuntijalta. Hänen neuvos-
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taan selvitin, mitä tietoa olen lähettämässä proseduuriin ja huomasin tekemäni virheen. 
Käyttöliittymässä radiovalitsimen arvo on eri kuin tietokantaan tallennettava arvo, ja koska 
tieto siirtyy tekstimuodossa, tarkistan vain käyttöliittymän arvon kantaan tallennettavaksi 
arvoksi, enkä ota lainkaan huomioon mahdollisesti kannassa ja olevaa arvoa. Huomattua-
ni ajatusvirheeni, minun oli helppo korjata virhe ja julkaisin ratkaisuni testauspalvelimelle. 
 
Torstai 28.12.2017 
Tämän päivän tavoitteena on löytää uusi tehtävä.  
 
Aloitin päivän tutkimalla tulevien toiminnallisuuksien koodeja. Iltapäivällä yksi tiimiläisistä-
ni, joka oli korjannut ainoaa toista defektiä tiimimme tehtävälistalla, pyysi minua jatkamaan 
ohjelmointivirheen korjausta. Ohjelmointivirhe liittyy projektimme pääasiassa kehittämässä 
sovelluksessa radiovalitsimien automaattiseen valintaan, jonka kaltaista virhettä korjasin 
eri sovelluksessa. Hetken aikaa kokeiltuani eri ratkaisuja ilman menestystä, päätin analy-
soida, miten radiovalitsimen arvo asetetaan Form-luokkaan, ja liittyisikö setter-metodin 
yhteyteen jotakin logiikkaa. Löysin AloitusActionista täysin suomenkielisen metodin, jossa 
selkeästi asetetaan väärä arvo valituksi, jos tietokannassa ei ole arvoa radiovalitsimelle. 
Intialaisille tiimiläisilleni tämän metodin löytäminen olisi ollut huomattavasti vaikeampaa. 
Sain ohjelmointivirheen näin korjattua, ja julkaisin ratkaisuni testauspalvelimelle. 
 
Perjantai 29.12.2017 
Tämänkin päivän tavoitteena on löytää uusi tehtävä. 
 
Päivän scrum-tapaamisessa tuoteomistaja kertoi, että johtuen asiakkaan budjetointion-
gelmista, suuri osa seuraavalle ohjelmaosiolle suunnitelluista toiminnallisuuksista lykkään-
tyvät myöhemmäksi. Tämän seurauksena tulevissa sopimusneuvotteluissa, jotka tapahtu-
vat seuraavan ohjelmaosion aikana, joudumme pienentämään projektimme henkilöstö-
määrää. Koska asiakkaalta ei ole tulossa normaalia määrää laskutettavia töitä, projektin 
laskutus ei voi olla entisen suuruinen, ja tästä johtuu henkilöstön vähennystarve. 
 
Scrum-tapaamisen jälkeen vain tutkiskelin tulevien toiminnallisuuksien koodeja, mutta 
koska en ole varma, mitkä toiminnallisuudet pysyvät projektimme tehtävälistalla, en tutki-
nut koodien logiikkaa erityisen syvällisesti. 
 
Viikkoanalyysi 
Työskennellessäni Accenturella, en erityisen usein muista olevani töissä konsulttina. Pää-
asiassa työskentelen asiakkaan tiloissa, asiakkaan työkaluilla, asiakkaan sovelluksen pa-
rissa ja pidän asiakasyritystä vähintäänkin toisena, ellen pääasiallisena työnantajani. Ac-
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centure tulee työpäiviini pääasiassa vain joukkolähetettyinä sähköposteina ja silloin tällöin 
tehtävinä koulutuksina. Käyn myös hyvin harvoin Accenturen toimistolla. Tällä viikolla kui-
tenkin on hyvin selkeästi tullut pinnalle työni nimenomaan konsulttina. Asiakas tekee hy-
vinkin nopeita ratkaisuja, ja koska projektin sopimukset tehdään vain kuukausien mittai-
siksi pisimmillään, aiemmin asiakkaan tärkeinä pitämät toiminnallisuudet eivät yhtäkkiä 
olekaan lainkaan tärkeitä. Projektimme on jatkuvasti tietynlaisessa välitilassa. Minulla ei-
vät kuitenkaan työt loppuisi, vaikka projektimme yhtäkkiä lakkautettaisiinkin. Sain jatkoso-
pimuksen, ja aloitan vakinaisena vuoden alusta. Projektiimme viimeisenä tulleet henkilöt 
todennäköisesti kuitenkin siirretään toisiin projekteihin. 
 
Tällä viikolla korjaamani ohjelmointivirheet olivat varsin pieniä ja helposti korjattavia, kun-
han käytin aikaa asian tutkimiseen perin pohjin. Nämä virheet jälleen tuovat esiin huolelli-
suuden tärkeyden kehitystyössä, sekä laajempaa ajattelua siitä, mitä sovelluksen on to-
della tarkoitus tehdä. Tässä on minulla edelleen kehitettävää. 
 
3.9 Seurantaviikko 9 
Maanantai 1.1.2018 
Uudenvuodenpäivä 
 
Tiistai 2.1.2018 
Tänään puolipäivää kuluu edellisen ohjelmaosion läpikäynnissä (Inspect & Adapt). Tämän 
jälkeen projektipäällikkö pitää tiedotustilaisuuden Helsingin tiimille. 
 
Ohjelmaosion läpikäynnissä SAFen mallin mukaan esitellään ohjelmaosiossa kehitetyt 
toiminnallisuudet, käydään läpi liiketoiminnan arvotukset (Business Value) kullekin toimin-
nallisuudelle, sekä käydään läpi projektin itsearviointikysely. Lopuksi ohjelmaosion läpi-
käyntiin kuuluu samankaltainen läpikäynti kuin sprinttien yhteydessä, jossa käydään läpi 
koko projektin tasolla ja koko ohjelmaosion laajuudelta parannettavia asioita läpi. SAFes-
sa erityisesti mainittujen asioiden lisäksi automaatiotiimimme esitteli testiautomaatiota 
koko projektille. 
 
Projektipäällikkö kertoi tiedotustilaisuudessaan projektin tulevista muutoksista. Projektim-
me kaikista kolmesta scrum-tiimistä vähennetään kehittäjien määrää neljästä kolmeen, 
sekä testaajien määrää kolmesta kahteen. Myös osa vaatimusmäärittelijöiden töistä jae-
taan uudelleen, ja henkilömäärää vähennetään. Minulle tämä muutos on hyvin ikävä asia, 
koska vaikka minun paikkani projektissa on melko varma, lähtee tiimistäni todennäköisesti 
 28 
 
yksi kehittäjistä. Vieraillessani kesällä kolme viikkoa Intian toimistollamme, ehdin tutustua 
varsin hyvin erityisesti tiimini kehittäjiin. Tein koko kolme viikkoa töitä heidän kanssaan.    
 
Keskiviikko 3.1.2018 
Tämä päivä kuluu kokonaan seuraavan ohjelmaosion suunnittelun (PI Planning) parissa. 
SAFe-viitekehys antaa suunnittelupäiville agendan. 
 
Päivä alkoi asiakkaan edustajien esittelemällä tulevien ohjelmaosioiden mahdollisella si-
sällöllä. Asiakkaan edustajat jatkoivat liiketoimintakontekstilla (Business Context) käyden 
läpi edelliseen ohjelmaosioon suunnitellut toiminnallisuudet, antaen pisteet 1-10 valmius-
asteen ja toiminnallisuuden tärkeyden mukaan. Järjestelmätiimi antoi päivitykset järjes-
telmien toimivuudesta edellisellä ohjelmaosiolla, sekä testiautomaation tämän hetkisestä 
tilanteesta.  
 
Loppupäivän ajaksi tiimit jakautuivat omiin kokouksiinsa keskustelemaan tulevan ohjel-
maosion toiminnallisuuksista, sekä niihin liittyvistä käyttäjätarinoista. Tiimillemme oli kor-
vamerkitty myös kaksi ohjelmointivirhettä korjattavaksi. Tulevalle ohjelmaosiolle on tulos-
sa tavanomaista vähemmän toiminnallisuuksia. Yksi neljästä toiminnallisuudesta ei ollut 
vielä määritelty loppuun, eikä siis täyttänyt valmiin määritelmää. Tiimimme arvioi yhdessä 
kullekin käyttäjätarinalle pistearviot. Toiminnallisuus, joka ei täytä valmiin määritelmää, oli 
hyvin vaikea arvioida. Toiminnallisuudet, jotka otetaan ohjelmaosiolle, mutta jotka eivät 
täytä valmiin määritelmää, otetaan ohjelmaosion epävarmaksi tavoitteeksi (Strech Objec-
tive). Epävarmoja tavoitteita ei sitouduta toteuttamaan valmiiksi. Arvioidut käyttäjätarinat 
suunniteltiin valmiiksi eri sprinteille, riippuen sprintillä käytettävissä olevista resursseista 
(Velocity). Sprintillä käytettävissä olevat resurssit tarkoittavat tiimin jäsenten käytettävissä 
olevia työpäiviä. Resursseista poistetaan mahdolliset koulutus- ja lomapäivät. 
 
Torstai 4.1.2018 
Tämän päivän agendalla on kokopäivän kestävä toinen ohjelmaosion suunnittelupäivä. 
 
Päivä alkoi käymällä läpi tiimien eilen arvioimat käyttäjätarinat, sekä niiden sijoittelut sprin-
teille. Läpikäynnissä oli selkeästi huomattavissa ohjelmaosion tehtävälistan niukkuus. Kai-
killa tiimeillä kaikki käyttäjätarinat oli sijoitettu ensimmäiselle kolmelle sprintille. Muiden 
tiimien tuoteomistajat ja scrummasterit, projektin arkkitehtien kanssa, esittivät muutoseh-
dotuksia tiimien käyttäjätarinoiden jakautumiseen. 
 
Muutosehdotusten jälkeen tiimit jälleen jakaantuivat käymään läpi käyttäjätarinoita. Tii-
mimme jakoi kaksi turhan suureksi pistearvioitua käyttäjätarinaa pienempiin osiin ja arvioi 
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osat uudelleen. Tiimi jakoi vielä käyttäjätarinat uudelleen sprinteille. Tiimimme määritteli 
myös SAFe-viitekehyksen mukaisesti ohjelmaosion tavoitteet, sekä riskit ja riippuvuudet. 
Tavoitteena on toiminnallisuuksien toteuttaminen ja ohjelmointivirheiden korjaaminen hy-
väksytysti. Riskinä listattiin epävarmuus, joka liittyy toiminnallisuuteen joka ei ole valmiin 
määritelmässä. Yksi toiminnallisuuksista oli myös tiimillemme uutta aluetta, joten lisäsim-
me toteuttamista varten tarvittavan toisen tiimin jäseneltä saatavan perehdytyksen riippu-
vuudeksi. 
 
Tiimien viimeisteltyä suunnitelmansa ohjelmaosiota varten, käytiin vielä viimeistellyt suun-
nitelmat, riippuvuudet ja riskit läpi yhdessä koko projektin kesken. Kaikki riskit jaoteltiin 
neljään eri kategoriaan ROAM-lajittelulla. Ratkaistut (resolved), omistetut (owned), hyväk-
sytyt (accepted) ja sovitellut (mitigated). Riskien läpikäynnin jälkeen kaikki projektissa an-
toivat luottamusäänen yhdestä viiteen, kuinka hyvänä ja toteutettavana pitävät ohjelma-
osion suunnitelmaa koko projektin tasolla. Keskiarvoksi tuli neljä, eli projektilaisilla on hyvä 
luottamus ohjelmaosion suunnitelman toteutumiseen. Viimeiseksi koko projektin kesken 
käytiin vielä läpi suunnittelupäivät ja annettiin palautetta päivien onnistumisesta projekti-
päällikölle. 
 
Perjantai 5.1.2018 
Päivän tavoitteena on löytää tehtävä. 
 
Kulutin työaikani tutkimalla uusia toiminnallisuuksia ja ohjelmointivirheitä. Keskityin erityi-
sesti osa-alueisiin, jotka eivät olleet minulle aiemmin tuttuja. Yksi uusista toiminnallisuuk-
sista liittyy generoitavien sopimus-pdf-tiedostojen muokkaamiseen. En ollut aiemmin tu-
tustunut tähän osaan sovellustamme. Pdf-tiedostot muodostuvat useiden xml-tiedostojen 
perusteella, joissa määritellään dokumentin rakenne ja muotoilut, sekä staattiset tekstit. 
 
Viikkoanalyysi 
Tämä viikko kului pääasiassa tulevan ohjelmaosion suunnittelun parissa. Vaikka kaksi 
kokonaista päivää ja yksi puolikas edellisen ohjelmaosion läpikäyntiin tuntuvat raskailta, 
suunnittelupäivien jälkeen kaikki tiimit tietävät toistensa tehtävälistat ja suunnitelmat, sekä 
kaikki mahdolliset toiminnallisuuksien keskinäiset riippuvuudet on selvitetty valmiiksi. 
Myös mahdolliset muista projekteista riippuvaiset osat toteutuksesta huomioidaan ja kirja-
taan projektin tehtävälistalle. Kaikki toiminnallisuudet pyritään jo suunnitteluvaiheessa 
suunnittelemaan tiettyihin tuotantojulkaisuihin. Näin projektimme toimii SAFen mukaisena 
ketteränä julkaisujunana (Agile Release Train). 
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Ketterän julkaisujunan periaatteina ovat usein ja säännöllisesti tapahtuvat tuotantojulkai-
sut, globaalit välitavoitteet, jatkuvat järjestelmäintegraatiot, tiimien aikarajoitteiden (kuten 
sprinttien) noudattaminen, aikarajoitteiden vuoksi komponenttien toiminnallisuudet ovat 
joustavia, kehitystyökalujen valmistelu etukäteen, sekä eri komponenttien toimittajien yh-
teensovitetut julkaisuaikataulut (Leffingwell, D. 2007, 241-242.). Meidän projektimme jat-
kaa vesiputousmallisen projektijärjestelmän tavalla toteutetetun järjestelmän kehitystä, 
jossa ei ole mietitty komponenttien keskinäisiä joustavuuksia tai jatkuvaa tuotantojulkai-
sumallia. Muuten projektimme toimii varsin hyvin ketterän julkaisujunan periaatteiden mu-
kaan. 
 
Kuvassa 1 on esitettynä SAFe viitekehyksen mukaiset suunnittelupäivät. Projektimme 
suunnittelupäivät noudattivat kuvan järjestystä varsin hyvin, vaikka itse en toki ottanut 
osaa suunnitelmien luonnosten läpikäyntiin ja päälliköiden palautteeseen ensimmäisenä 
päivänä. 
 
 
Kuva 1. Ohjelmaosion suunnittelupäivien rakenne. (Scaled Agile Inc. 2017e. Figure 2.) 
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3.10 Seurantaviikko 10 
Maanantai 8.1.2018 
Tämän päivän agendalla on sprintin 1 suunnittelu. 
 
Aloitimme suunnittelun sprintin läpikäynnillä. Koska kävimme ohjelmaosion suunnittelun 
yhteydessä jo kaikki käyttäjätarinat läpi, sprintin suunnitteluun ei kulunut paljon aikaa. 
Scrummaster antoi tiimillemme palautetta ohjelmointivirheiden yhteydessä tehtyjen kor-
jausten dokumentoimisesta ohjelmointivirheen Jira-tikettiin. Lyhytkin dokumentointi auttaa 
tarvittaessa ymmärtämään, mitä korjauksen yhteydessä on tehty. 
 
Loimme suunnittelun jälkeen Jira-tikettijärjestelmässä jokaiselle käyttäjätarinalle alatehtä-
vät (Subtask). Alatehtäviä käytetään työtuntien kirjaamiseen työvaiheittain. Kirjatuista työ-
tunneista voidaan seurata ohjelmatasolla, kuinka paljon aikaa kului kuhunkin toiminnalli-
suuteen. Työtunteja analysoimalla voidaan suunnitella tuleviin toiminnallisuuksiin mahdol-
lisesti kuluvaa aikaa. Kehittäjälle ja testaajalle luodaan useampi alatehtävä, esimerkiksi 
analysointi (analysis) ja toteutus (implementation) alatehtävät kehittäjälle. 
 
Tiistai 9.1.2018 
Tämän päivän aikana on tarkoitus ottaa uusi tehtävä työn alle. 
 
Yksi tiimillemme allokoiduista ohjelmointivirheistä liittyy aiemman projektin toteuttamaan 
lisätuotteen laskutoiminnallisuuteen, jonka tarkoituksena on tuoda lisämyyntiä asiakasyri-
tyksellemme. Tämänhetkinen toteutus valitettavasti aiheuttaa väärien arvojen tulostumista 
loppuasiakkaan dokumentteihin, sekä väärien arvojen päätymistä kirjanpitojärjestelmään. 
Meidän korjauksemme tavoitteena olisi validoida laskutoiminnallisuudenarvot tietokannas-
sa olevia arvoja vasten vertaamalla. Kiinnostuin näin monimutkaisesta ongelmasta ja otin 
ohjelmointivirheen korjauksen itselleni työnalle.  
 
Aloitin ohjelmointivirheen analysoinnin tutustumalla syvällisemmin vaatimusmäärittelijän ja 
toiminnallisen arkkitehdin tekemiin analysointeihin, sekä kokeilin itse toistaa virheen. Ana-
lyyseissä oli hyvin tarkkaan kerrottu, mitä arvoja on tarkistettava tietokannasta ja sain 
muutaman yrityksen jälkeen (ja vaatimusmäärittelijän neuvoilla) virheen toistumaan. 
 
Keskiviikko 10.1.2018 
Tämän päivän aikana on tarkoitus jatkaa eilen aloitettua ohjelmointivirheen korjausta. 
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Analysoituani komponenttia, jolle validointi halutaan lisätä, huomasin, että tarvittavaan 
tauluun ei ole vielä toteutettu tässä komponentissa tietokantahakua. Löysin onneksi toi-
sesta komponentista oikean proseduurin nimen, sekä tarvittavat syöttöarvot. Aloitin tieto-
kantahaun toteuttamisen katsomalla mallia aiemmin toteutetuista proseduurin kutsuluokis-
ta. Cobolilla toteutetussa proseduurissa on hyvin tärkeää tietää syöttöarvojen ja palautu-
vien arvojen oikea järjestys. Kutsuvassa Java-luokassa siirretään palautuvat arvot omaan 
Java-olioonsa.  
 
Tehtyäni alustavat työt tietokantahakua varten aloitin rakentamaan myös validointilogiik-
kaa. Päätin toteuttaa validoinnin useammalla kyllä tai ei (true tai false, eli boolean) palaut-
tavalla metodilla. Toteutin kunkin validointisäännön omaan yksityiseen metodiinsa ja kut-
sun näitä metodeita julkisesta metodista, joka palauttaa sitä kutsuville kyllä tai ei. Koska 
proseduuri palauttaa kannasta listan olioita, jotka vastaavat kutakin riviä, annan kullekin 
metodille parametrina listan, jonka käyn läpi for-loopilla. Jos laskurin arvot vastaavat kan-
nasta saatuja arvoja, metodit palauttavat kyllä. 
 
Torstai 11.1.2018 
Tämän päivän tavoitteena on saada aiemmin aloitetun ohjelmointivirheen korjaus valmiik-
si. 
 
Jatkoin ohjelmointivirheen korjaamista heti aamusta. Saatuani validointimetodit eilen val-
miiksi, jatkoin tietokantahaun toteuttamista. Tietokantahaut on toteutettu tässä komponen-
tissa hyvin monimutkaisesti useamman rajapinnan ja toteuttavan metodin toisiaan kutsu-
vana ketjuna, joten tietokantahaun toteutus on hyvin monimutkaista. 
 
Iltapäivällä projektipäällikkö keskusteli kanssani projektimme tulevaisuudesta, sekä tiedus-
teli, olisinko kiinnostunut ottamaan lisää vastuuta kehitystyöni lisäksi. Projektimme De-
vOps-vastaava on vaihtamassa toiseen projektiin (projektimme henkilömäärän pienen-
nyksen vuoksi), joten hänen vastuunsa olisi jaettava muille projektilaisille. Olen kiinnostu-
nut laajentamaan osaamistani, joten hyväksyin tyytyväiseni lisävastuun. Projektipäällikkö 
ja DevOps-vastaava lupasivat, että minua perehdytään uusien tehtävien hoitoon. Pääsen 
tulevaisuudessa osallistumaan tuotantojulkaisuihin ja ympäristöjen hallinnointiin. 
 
Perjantai 12.1.2018 
Tänään tehtävänä ovat keskustelu uraohjaajan kanssa, sekä aiemmin aloitetun ohjelmoin-
tivirheen korjauksen saattaminen loppuun. 
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Keskustelu uraohjaajani kanssa keskittyi pääasiassa tulevaisuuden suunnitelmiini urallani, 
sekä tavoitteiden kirjauksiin ja kirjausjärjestelmän käyttöön. Uraohjaajani neuvoi minua 
pitämään tavoitteet ajan tasalla, koska tavoitteiden suorittaminen vaikuttaa syksyllä mah-
dollisiin ylennyksiin ja bonuksiin. 
 
Jatkoin iltapäivällä ohjelmointivirheen korjausta. Pääsin kokeilemaan virheviestin näyttä-
mistä muokkaamalla kannan arvoja niin, että validoinnin pitäisi palauttaa ei. Osa validoin-
neistani toimi ensi yrittämällä, mutta osa ei. Huomasin, että koska osassa validoinneista 
lasketaan arvoja yhteen ja verrataan laskurin arvoon, minun on otettava huomioon myös 
pyöristykset. Ne korjattuani validointini vaikutti toimivalta, ratkaisuani on toki testattava 
vielä perusteellisesti. 
 
Viikkoanalyysi 
Tällä viikolla nautin erityisesti uuden logiikan miettimisestä ja toteuttamisesta. Olen aiem-
pien tehtävieni perusteella niin tottunut vain muokkaamaan olemassa olevaa logiikkaa, 
että pienikin vapaus toteuttamisessa tuntuu miellyttävältä vaihtelulta. Koska vaikka tieto-
kantahaut ja proseduurit toteutin aiempien toteutusten mukaisesti, sain validoinnin toteu-
tustavan miettiä ja päättää itse. 
 
Validointitehtävän lisäksi tällä viikolla pääsin miettimään myös tulevaisuuttani ohjelmoija-
na, sekä tulevaisuuttani projektissa. Vaikka olen pian työskennellyt samassa projektissa jo 
vuoden ja vaikka projektissa kehitettävät sovellukset on toteutettu hieman vanhemmalla 
tekniikalla, sovellusten monimutkaisuus tuo aina haasteita. Keskustelin uraohjaajani kans-
sa myös siitä, kuinka kauan mahdollisesti haluan jatkaa tässä projektissa. Vakuutin hänel-
le, että niin kauan, kun työtä riittää, jatkan mielelläni ainakin vuoden verran tässä projek-
tissa. Alan nyt ymmärtää paremmin asiakasyrityksen kulttuuria ja liiketoimintaa, sekä so-
vellusten kehittäminen ei enää aiheuta erityisen laajaa opettelua. Nyt voin nojata jo aiem-
paan osaamiseni ja keskittyä tuottamaan laadukasta koodia, sekä auttamaan tiimiläisiäni 
mahdollisten ongelmien kanssa. Varsinkin saamani DevOps-vastuut tuovat tulevaisuu-
dessa työhöni lisää monipuolisuutta. 
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4 Pohdinta ja päätelmät 
Miettiessäni tätä kymmentä seurantaviikkoa, joka on kuitenkin varsin lyhyt aika, koen, että 
osaamiseni ja työtehtäväni ovat muuttuneet selkeästi seurantajakson aikana. Olen kehit-
tynyt ohjelmoijana, sekä oppinut uusia teknologioita ja työmenetelmiä.   
 
Vaikka olenkin kehittynyt projektimme kehittämien sovellusten kehityksessä, olen kehitty-
nyt pääasiassa vain vahvuusalueillani Java-logiikassa. Sillä vaikka minulla on ollutkin teh-
täviä käyttöliittymän kehityksessä, olen onnistunut tekemään käyttäjätarinan tai ohjelmoin-
tivirheen vaatimat muutokset erittäin pienillä muutoksilla jsp:ssä. Tiedostan edelleen kehi-
tyskohteekseni käyttöliittymäkehityksen, mutta ainakin tämänhetkisten tiimini tehtävälistal-
la olevien tehtävien teossa, en joudu erityisemmin käyttöliittymään koskemaan. Olen edel-
leen ohjelmistokehitysurani siinä vaiheessa, että miltei jokainen uusi tehtävä, vaikka se 
olisikin aiemmin kehittämässäni sovelluksessa, tuo minulle uusia haasteita. Minun on vain 
tulevien ohjelmaosioiden tehtävien selvitessä otettava työn alle käyttöliittymään keskittyviä 
käyttäjätarinoita, jos vain mahdollista. 
 
Alkuanalyysissä olen asettanut yhdeksi kehityskohteekseni kehittää parempi ymmärrys 
asiakasyrityksen liiketoiminnasta. Koen ymmärrykseni myös kehittyneen, vaikka en ole 
joutunutkaan toimiaan liiketoiminta-asiantuntijana tai vaatimusmäärittelijänä, mutta uusien 
vaatimusten analysointitaitoni on hieman harjaantunut. Olen yleisesti ymmärtänyt parem-
min asiakasyrityksen tavoitteita niiden tehtävien perusteella, joita projektimme kehittää. 
Myös ohjelmaosion suunnittelupäivillä asiakasyrityksen edustajat kertoivat yleisesti yrityk-
sen tavoitteista IT-järjestelmissä ja samalla liiketoiminnassa. Minulla on varmasti tälläkin 
saralla vielä paljon opittavaa. Muista kehittymistavoitteistani myös englanninkielentaitoni 
on jossain määrin kehittynyt. Olen kehittynyt myös koodinanalysointitaidoissani, koska 
erityisesti ohjelmointivirheiden korjaaminen on minulle nyt helpompaa.  
 
Projektin asettama kehityskohde koko tiimille eli moniosaamismallinen tiimi, on jäänyt 
kohdallani vähemmälle. Vaikka jonkin verran harjoittelinkin Robot-viitekehyksen käyttöä 
testauksessa, en koskaan tehnyt testejä tiettyä toiminnallisuutta varten. Olen toki itsekin 
jonkin analysoinut vaatimusmäärittelijöiden ohella käyttäjätarinan tai ohjelmointivirheen 
toiminnallisuutta, mutta sanoisin että moniosaajana minulla on vielä kehityttävää. Tiettyä 
moniosaamista toki tuovat tulevat DevOps-vastuuni. 
 
Tämän seurantajakson aikana olen myös paremmin oppinut ymmärtämään rooliani kon-
sulttina asiakasyrityksessä. Vaikka projektin aikana asiakasyritys tuntuu samalla työnanta-
jalta, minun on pidettävä mielessä, että asiakasyrityksen päätökset vaikuttavat hyvin no-
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peassa aikataulussa projektiin ja projektin henkilöstöön. Projektilaiset eivät olekaan vält-
tämättä pysyviä kollegoitani, vaan minun on valmistauduttava myös vaihtamaan projektia 
tulevaisuudessa. Seurantajakson aikana olen oivaltanut myös järjestelmätiimin tärkeyden 
projektissani, koska ilman järjestelmätiimiä kehittäminen olisi huomattavasti hitaampaa, 
jos kehittäjät joutuisivat huolehtimaan myös kehitys- ja testausympäristöistä. 
 
Kaiken kaikkiaan koen kehittyneeni erityisesti vahvuusalueillani hyvin ja olen samalla tie-
dostanut itselleni vielä kehitettäviä osaamisalueita. Tämän opinnäytetyön kaltainen itse-
analyysi on antanut minulle selkeämpää näkökulmaa tulevaisuuteeni ohjelmistokehityk-
sessä, sekä kehittänyt samalla itseanalysointitaitoja omaan työhöni. Seuraavat kehittymis-
tavoitteeni ovat käyttöliittymä- ja DevOps-osaamisteni parantaminen. 
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Liitteet 
Liite 1. Sanasto 
Agile Release Train Ketterä julkaisujuna. 
 
Backlog  Tehtävälista. Tiimin tehtävälistalla Jirassa ovat käyttäjätarinat, 
ohjelmointivirheet, sekä muut tehtävät.  
 
Business Context Liiketoimintakonteksti. 
 
Business Value Liiketoiminnan arvotus. 
 
Checkbox Valintaruutu. 
 
Crossfunctional Moniosaamismalli. 
 
Debug Ohjelmointivirheen analysointi ohjelmointityökalulla. 
 
Defekti Ohjelmointivirhe. 
 
Definition of Done, DoD Valmiin määritelmä. 
 
Definition of Ready, DoR Työstövalmiin määritelmä. 
 
DevOps  Devops on kehityskulttuuri ja tekninen käytäntöohjenuora. Sen 
kautta integraatio, automaatio ja läheinen yhteistyö auttavat 
tiimiä suunnittelemaan, kehittämään ja julkaisemaan tehok-
kaammin.  
 
E2E-testaus  E2E-testaus tarkoittaa koko järjestelmän testausta, verrattuna 
käyttäjätarinan testaukseen, jossa testataan vain kehitettyä 
toiminnallisuutta. E2E-testauksen tarkoitus on testata regres-
siota, eli aiempien toiminnallisuuksien toimivuutta uusien muu-
tosten kanssa. 
 
Epic  Eepos. 
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Feature  Toiminnallisuus. 
 
Inspect & Adapt Edellisen ohjelmaosion läpikäynti.  
 
Logger  Lokikirjoittaja. Käytetään koodissa kirjoittamaan konsolille esim. 
 metodin vaiheita. Käytetään ohjelmointivirheen analysoinnissa. 
 
Model View Controller, MVC 
Malli-näkymä-käsittelijä-sovellusmalli. 
 
PI Planning Ohjelmaosion suunnittelu. Kaksi päivää kestävät suunnittelu-
päivät, joissa suunnitellaan seuraavan ohjelmaosion kehitettä-
vien toiminnallisuuksien koko, käyttäjätarinat ja kehitysaikatau-
lu. 
 
Program Increment, PI Ohjelmaosio. 
 
Product Owner Tuoteomistaja. 
 
Proseduuri. Cobol-ohjelmointikielellä kirjoitettu käskylogiikka, jota käytetään 
tiedon tallennukseen ja hakuun tietokannasta. Lisää tietotur-
vaa. 
 
Radiobutton  Radiovalitsin. 
 
Release  Tuotantojulkaisu.   
 
Retro  Sprintin läpikäynti. 
 
Scrum Master Scrummaster. 
 
Spike  Analysointitehtävä. 
 
Sprint Demo Sprintissä tehtyjen tehtävien esittely. 
 
Sprint Planning Sprintin suunnittelu. 
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Sprintti Tyypillisesti kahden viikon aikajakso, jota varten suunnitellaan 
käyttäjätarinoita ja muita tehtäviä tehtäväksi. Tehtävät on tar-
koitus saada valmiiksi sprintin aikana. 
 
Stakeholder Sidosryhmän asianomistaja. 
 
Story Point Pistearvio. 
 
Strech Objective Epävarma tavoite. 
 
Subtask Alatehtävä käyttäjätarinalle. 
 
System Team Järjestelmätiimi.  
 
System Demo Järjestelmäesittely. 
 
Triage Ohjelmointivirhepalaveri. 
 
Unit Test Yksikkötesti. 
 
User Interface Käyttöliittymä.  
 
User Story  Käyttäjätarina. 
 
Velocity  Sprintillä käytettävissä olevat resurssit. 
 
(Scaled Agile Inc. 2017b.) 
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Liite 2. SAFe kaavio 
 
(Scaled Agile Inc. 2017f.) 
